



## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 6. 2017  
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

### **Technická univerzita v Liberci**

Se sídlem: Studentská 2/1402, Liberec 1, 461 17

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Zastoupená: Ing. Vladimír Stach, kvestor

Na straně jedné jako Objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

### **Spiders s. r. o.**

Se sídlem: Vesec 344, 463 12 Liberec 25

IČ: 27290581

DIČ: CZ27290581

Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 22 855

Zastoupená: Zdeněk Knébl

Na straně druhé jako Zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“),

jako subjekty práva České republiky, jež jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilé ke všem právům a právním jednáním, v souladu se svou jedinou a pravou vůlí níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento:

### Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 6. 2017 (dále jen „smlouva“) u veřejné zakázky  
**„016\_MK\_Snížení energetické náročnosti objektu kolejí I TUL v Liberci Vesci“**  
v rámci projektu:

**Snížení energetické náročnosti objektu kolejí I TUL v Liberci Vesci s reg. č.  
CZ.05.5.18/0.0/0.0/15\_019/0001874.**

## I.

### Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 na základě změn díla vyvolaných postupem prací oproti předané zadávací dokumentaci v meziobdobí po zahájení díla. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sjednán v souladu s pravidly zákona o zadávání veřejných zakázek (§ 222 odst. 5 a 6) a také v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě (zejména čl. 4.8.). Podle ustanovení článku 6.2.1. smlouvy není Zhotovitel oprávněn provést jakoukoliv změnu díla bez souhlasu Objednatele. Podle čl. 4.8. podléhají v něm popsané



změny předmětu díla písemné dohodě obou stran. Z uvedených důvodů se proto uzavírá tento Dodatek č. 1.

## II.

### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, jejichž rozsah je uveden v přílohách č. 1, 2 a 3. Podrobný popis důvodů pro dodatečné stavební práce je uveden v příloze č. 4 - Vyjádření technického dozoru Objednatele, č. 5 – vyjádření projektanta – autorského dozoru a č. 6 Závěrečná zpráva z biologického dozoru stavby.
2. Předmětem dodatku je neprovedení stavebních prací (tzv. méněpráce), jejichž rozsah je uveden v přílohách č. 1, 2 a 3.

## III.

### Cena

1. Cena za dodatečné změny na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto dodatku činí **1,199.026,08 Kč bez DPH**, DPH činí 251.795,48 Kč, cena s DPH činí 1,450.821,56 Kč.
2. Cena za neprovedení stavebních prací, které jsou uvedeny v článku II. tohoto dodatku činí **-619.952 Kč bez DPH**, DPH činí -130.189,92 Kč, cena s DPH činí -750.141,92 Kč.
3. Celková cena díla činí po připočtení částky dle odst. 1 a odečtení částky dle odst. 2: 13,500.129,08 Kč bez DPH. DPH činí 2,835.027,56 Kč. **Celková cena s DPH činí 16,335.156,64 Kč.**  
Z toho činí:
  - investice: **10,722.344,58 Kč bez DPH**; DPH činí 2,251.692,81 Kč; cena s DPH činí 12,974.037,39 Kč;
  - neinvestice: **2,777.784,50 Kč bez DPH**; DPH činí 583.334,75 Kč; cena s DPH činí 3,361.119,25 Kč.
4. Cena díla představuje součet jednotlivých oceněných položek uvedených v přílohách 1, 2 a 3.

## IV.

### Doba plnění

Tímto dodatkem se mění čl. 5.1. smlouvy, a to v bodu c) ii – k dokončení stavebních prací musí dojít **do 15.10.2017**. Změna termínu vyplývá z provedení dodatečných stavebních prací dle čl. II dodatku. Přílohou č. 7 je aktualizovaný časový harmonogram.

## V.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž tři obdrží Objednatel a jedno obdrží Zhotovitel. S výjimkou změn uvedených v tomto dodatku zůstávají všechna ustanovení smlouvy v platnosti.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich shodné vůle.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI  
www.tul.cz

3. Na důkaz své jediné a pravé vůle připojují smluvní strany svůj podpis.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako neoddělitelná příloha:
  - č. 1 Rekapitulace nákladů – budova A
  - č. 2 Rekapitulace nákladů – budova B
  - č. 3 Rekapitulace nákladů – budova C
  - č. 4 Vyjádření technického dozoru Objednatele
  - č. 5 Vyjádření projektanta – autorského dozoru
  - č. 6 Závěrečná zpráva biologického dozoru stavby
  - č. 7 Aktualizovaný časový harmonogram

V Liberci dne

V Liberci dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

29-09-2017

.....  
Ing. Vladimír Stach  
Technická univerzita v Liberci

29-09-2017



.....  
Zdeněk Kněbl  
Spiders s. r. o.