



Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci

sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město

IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Zadavatel veřejné zakázky tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) uveřejňuje změnu zadávací dokumentace. **Zadavatel prodlužuje lhůtu plnění zakázky a mění čl. 6 zadávací dokumentace takto:**

6 Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

Lhůta pro plnění zakázky:

a) předání a převzetí staveniště

K předání a převzetí staveniště musí dojít 5 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli.

b) zahájení stavebních prací

K zahájení stavebních prací musí dojít 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Provádění nových vnějších svislých hydroizolací spodní stavby v úrovni 1. PP včetně výměny anglických dvorků a provedení drenáže bude zahájeno nejdříve po vydání stavebního povolení k těmto pracím.

c) zahájení přejímky díla

Zhotovitel se zavazuje připravit dílo k zahájení přejímky nejpozději do **31. května 2022**. O zahájení a ukončení přejímky smluvní strany sepiší zápis. Zhotovitel potvrdí objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, ke kterému dni bude dílo připraveno k zahájení přejímky díla.

d) provedení díla - dokončení prací

Přejímka díla potrvá nejdéle 60 kalendářních dnů ode dne jejího zahájení. Výsledkem přejímky bude:

- a.) převzetí díla bez vad a nedodělků, nebo
- b.) převzetí díla s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání užívání díla. Objednatel písemně určí zhotoviteli lhůtu, ve které je nutno vady a nedodělky odstranit. Tato lhůta bude uvedena v protokolu o předání a převzetí stavby nebo její části.

e) lhůta pro předání aktualizovaného časového a finančního harmonogramu stavby objednateli:

10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

f) lhůta pro zaškolení obsluhy technologií, včetně prověření funkčnosti instalovaných zařízení a systémů: bude provedeno před předáním díla objednateli písemným zápisem. Objednatel bude k zaškolení vyzván nejpozději 5 pracovních dnů před dokončením prací.

Místo plnění zakázky:

Technická univerzita v Liberci, budova F2

Husova 1290/75, Liberec 1

p.p.č. 2859/1. 2859/2, k.ú. Liberec (682039)





V souladu s touto změnou zadávací dokumentace **se mění i čl. V. 5.1. smlouvy o dílo takto:**

I.

Termíny plnění

5.1. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo v níže uvedených termínech:

a) **předání a převzetí staveniště**

K předání a převzetí staveniště musí dojít do **5 kalendářních dnů** ode dne doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli. Objednatel je oprávněn doručit zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště nejdříve ke dni nabytí účinnosti této smlouvy.

b) **zahájení stavebních prací**

K zahájení stavebních prací musí dojít do **10 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště. Provádění nových vnějších svislých hydroizolací spodní stavby v úrovni 1. PP včetně výměny anglických dvorků a provedení drenáže bude zahájeno nejdříve po vydání stavebního povolení k těmto pracím.

c) **zahájení přejímky díla**

Zhotovitel se zavazuje připravit dílo k zahájení přejímky nejpozději **do 31. května 2022**. Dílo se považuje za způsobilé zahájení přejímky za podmínek uvedených v odst. 6.4. této smlouvy. O zahájení a ukončení přejímky a dokončení, příp. provedení díla nebo jeho části smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí díla. Zhotovitel potvrdí objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem, ke kterému dni bude dílo připraveno k zahájení přejímky díla (ve smyslu odst. 6.4.1. této smlouvy).

d) **provedení díla**

Přejímka díla potrvá nejdéle 60 kalendářních dnů ode dne jejího zahájení, tj. dílo bude provedeno **do 30. července 2022**.

Výsledkem přejímky bude:

a.) převzetí díla bez vad a nedodělků, nebo

b.) převzetí díla s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání užívání díla (ve smyslu odst. 6.4.3. této smlouvy). Objednatel písemně určí zhotoviteli lhůtu, ve které je nutno vady a nedodělkami ve smyslu odst. 6.4.3. této smlouvy odstranit, tato lhůta bude uvedena v protokolu o předání a převzetí stavby nebo její části.

e) **lhůta pro předání aktualizovaného časového a finančního harmonogramu stavby objednateli**

do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.

f) **lhůta pro zaškolení obsluhy technologií, včetně prověření funkčnosti instalovaných zařízení a systémů:** bude provedeno před předáním díla objednateli písemným zápisem. Objednatel bude k zaškolení vyzván nejpozději 5 pracovních dnů před dokončením prací.

Upravený návrh smlouvy je přílohou této změny zadávací dokumentace.

Vzhledem k této změně zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21. 5. 2021 do 10:00 hodin**, tedy na celou původní délku.

V Liberci dne 22. 4. 2021

Za zadavatele: RNDr. Ivana Večeřová

Přílohy: P2 – Smlouva o dílo

