

Dodatek č. 14 ke Smlouvě o dílo č. TUL-12/9400/007984
uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění
(dále jen „Obchodní zákoník“)

Smluvní strany:

Technická univerzita v Liberci

Se sídlem: Studentská 2/1402, Liberec 1, 461 17

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Liberec

Číslo účtu: 247613001/0300

Jednatel ve věcech smluvních: Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor

Jednatel ve věcech technických: Ing. Petr Šmakal, vedoucí technického úseku

Na straně jedné jako „Objednatel“

a

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Se sídlem: Olomouc - Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35

IČ: 136 42 464

DIČ: CZ 136 42 464

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě

v oddíle C vložce 184

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu: 264847811/0100

Jednatel ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Uhýrek, jednatel

Jednatel ve věcech technických: Ing. Jiří Holotík, jednatel

Na straně druhé jako „Zhotovitel“

jako subjekty práva České republiky, jež jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilí ke všem právům a právním úkonům, v souladu se svou jedinou a pravou vůlí níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento

Dodatek č. 14 Smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 8. 2012

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 14 Smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2012 (dále jen „SoD“) uzavřené u veřejné zakázky „**Výstavba budovy „G“**“ zadávané v rámci otevřeného řízení dle **§ 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném do 31. 3. 2012 (dále jen „ZVZ“)** na základě Oznámení o zakázce, které bylo uveřejněno v ISVZUS pod evidenčním číslem veřejné zakázky **č. 212839**.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sjednán v souladu s pravidly ZVZ a také v souladu s podmínkami stanovenými v SoD a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí SoD.

II. Předmět díla

1. Předmětem Dodatku č. 14 jsou **dodatečné stavební práce** spočívající v:

Upřesnění zámečnických konstrukcí

(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 1. 10. 2013)

2. Rozsah dodatečných stavebních prací je stanoven v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 14.

III. Doba plnění

1. Termín pro provedení a dokončení dodatečných změn na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 14 **nemají** vliv na povinnost Zhotovitele dílo dle Smlouvy **ukončit** a **předat** v termínu stanoveném v článku III. bod 3.1. SoD.

IV. Cena za dílo

1. Cena díla za dodatečné změny na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 14, byla stanovena na základě jednotlivých požadavků Zadavatele dle nabídky Zhotovitele, jakožto dodavatele stavebních prací. Celková cena činí:

Cena bez DPH: 147.867,00 Kč

DPH ve výši 21%: 31.052,10 Kč

Cena včetně DPH ve výši: 178.919,10 Kč

2. Cena díla (dodatečných změn na stavebních pracích) představuje součet jednotlivých oceněných položek uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 14 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží jeho dvojí vyhotovení.
2. S výjimkou změn uvedených v tomto Dodatku č. 14 zůstávají všechna ustanovení SoD v platnosti.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 14 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného tímto Dodatkem č. 14.
5. Na důkaz své jediné a pravé vůle připojují smluvní strany svůj podpis.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako neoddělitelná příloha:

- 1) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Liberci dne 29.5.2014

V Olomouci dne 27.5.2014

Za Zadavatele:

Technická univerzita v Liberci

Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs,
rektor



Za Zhotovitele:

GEMO OLOMOUČ, spol. s r.o.

 **GEMO** [®]
GEMO OLOMOUČ, spol. s r.o.
Dlouhá 362/22, 772 35 Olomouč, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelem díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce


2.1. Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v upřesnění a doplnění zámečnických konstrukcí na podkladě vydané revize realizační dokumentace pod č. vyjádření 33,41,49 a 56 ze strany projekční kanceláře Atelier 4, s.r.o., se sídlem Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 46710141. Vyjádření č.33,41,49 a 56 jsou nedílnou přílohou vyčíslení.

2.2. Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : září / 2013

2.3. Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 147.867,-Kč bez DPH

2.4. Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :

V Liberci dne 1.10.2013


 Za zhotovitele
 125
 GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
 Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
 IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

1203-022 B VCP - 02 VCP Konstrukce zámečnické, vyjádření 33, 41

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		P: Oddíly prací PSV				
2		767.: Konstrukce zámečnické				
3		Bližší specifikace viz tabulky výrobků, pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž.				
4	Z/73	Větrací mřížka o rozměrech 200 x 400 požární EW 30. Včetně pohledové hliníkové mřížky.	kpl	5,00	1 320,00	6 600,00
5	Z/161	Madia na schodišti, materiál - nerez (leštěný, matný), (výpis materiálu - na 1ks): TR 51/2,6 - 3,09 kg/bm - celkem 2,1 bm - celkem 7 kg P6 47,1 kg/m2 - celkem 0,02 m2 - celkem 1 kg P3 23,6 kg/m2 - celkem 0,02 m2 - celkem 1 kg lepená kotva, např. HILTI HVA M10 - 4 ks	kpl	-1,00	2 772,00	-2 772,00
6	Z/162	Madia na schodišti, materiál - nerez (leštěný, matný), (výpis materiálu - na 1ks): TR 51/2,6 - 3,09 kg/bm - celkem 2,1 bm - celkem 7 kg P6 47,1 kg/m2 - celkem 0,02 m2 - celkem 1 kg P3 23,6 kg/m2 - celkem 0,02 m2 - celkem 1 kg lepená kotva, např. HILTI HVA M10 - 4 ks	kpl	-1,00	2 772,00	-2 772,00
7	Z/163	Madia na schodišti, materiál - nerez (leštěný, matný), (výpis materiálu - na 1ks): TR 51/2,6 - 3,09 kg/bm - celkem 2,8 bm - celkem 9 kg P6 47,1 kg/m2 - celkem 0,03 m2 - celkem 2 kg P3 23,6 kg/m2 - celkem 0,03 m2 - celkem 2 kg lepená kotva, např. HILTI HVA M10 - 6 ks	kpl	-1,00	4 004,00	-4 004,00
8	Z/168	Poklop pro zadláždění. Třída zatížení B125 - rozměr 600/600 mm	kpl	5,00	4 500,00	22 500,00
9	Z/169	Poklop pro zadláždění. Třída zatížení A15 - rozměr 600/600 mm	kpl	5,00	3 200,00	16 000,00
10						
11		767.: Konstrukce zámečnické				
12		Bližší specifikace viz tabulky výrobků, pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž.				
13	Z/170	Plechová revizní dvířka pro osazení do SDK příčky tl. 125 mm, osazená 150 mm nad podlahou. Otvíravost: levé, zavíratelné (zajistitelné v zavřené poloze). Povrchová úprava komaxit bílé barvy. - rozměr: 700/1200mm	kpl	3,00	10 413,00	31 239,00
14	Z/171	Plechová revizní dvířka silnoproudu, požární (EW15 DP1), levé. Povrchová úprava komaxit v barvě stěny (bude určeno architektem projektu při realizaci). - rozměr: 400/700 mm	kpl	7,00	6 435,00	45 045,00
15	Z/172	Plechová revizní dvířka silnoproudu, požární (EW15 DP1), pravé. Povrchová úprava komaxit v barvě stěny (bude určeno architektem projektu při realizaci). - rozměr: 400/700 mm	kpl	4,00	6 435,00	25 740,00
18						
19		767.: Konstrukce zámečnické				
20		Bližší specifikace viz tabulky výrobků, pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž.				
21	Z/87	Protitešťová systémová (typová) žaluzie se sítkou v rámečku z L profilů (mřížka z jedné strany přisazena k rámy dveří). Materiál - hliník s komaxitovou úpravou, barva stejná s výplnění otvorů (RAL 7016 potvrdí architekt), rozměr 800 x 1800 mm	kpl	-1,00	10 150,80	-10 150,80
22	Z/87	Protitešťová systémová (typová) žaluzie se sítkou v rámečku z L profilů (mřížka z jedné strany přisazena k rámy dveří). Materiál - hliník s komaxitovou úpravou, barva stejná s výplnění otvorů (RAL 7016 potvrdí architekt), rozměr 1000 x 2900 mm	kpl	1,00	20 442,00	20 442,00
Celková cena díla						147 867,20
Celková cena díla po zaokrouhlení						147 867,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Vícepráce je cenově a výměrově v pořádku

PROPOS
 Slikova 127
 460 06 LIBEREC
 telefon 0322 616216

131514