

Dodatek č. 17 ke Smlouvě o dílo č. TUL-12/9400/007984

uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění
(dále jen „Obchodní zákoník“)

Smluvní strany:**Technická univerzita v Liberci**

Se sídlem: Studentská 2/1402, Liberec 1, 461 17

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Liberec

Číslo účtu: 247613001/0300

Jednající ve věcech smluvních: Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor

Jednající ve věcech technických: Ing. Petr Šmakal, vedoucí technického úseku

Na straně jedné jako „Objednatel“

a

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Se sídlem: Olomouc - Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35

IČ: 136 42 464

DIČ: CZ 136 42 464

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
v oddíle C vložce 184

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu: 264847811/0100

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Uhýrek, jednatel

Jednající ve věcech technických: Ing. Jiří Holotík, jednatel

Na straně druhé jako „Zhotovitel“

jako subjekty práva České republiky, jež jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilí ke všem právům a právním úkonům, v souladu se svou jedinou a pravou vůlí níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento

Dodatek č. 17 Smlouvy o dílo uzavřený dne 21. 8. 2012**I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 17 Smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2012 (dále jen „SoD“) uzavřený u veřejné zakázky „**Výstavba budovy „G“**“ zadávané v rámci otevřeného řízení dle **§ 21 odst. 1 písm. a)** a **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném do 31. 3. 2012 (dále jen „ZVZ“)** na základě Oznámení o zakázce, které bylo uveřejněno v ISVZUS pod evidenčním číslem veřejné zakázky **č. 212839**.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sjednán v souladu s pravidly ZVZ a také v souladu s podmínkami stanovenými v SoD a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí SoD.

II. Předmět díla

1. Předmětem Dodatku č. 17 jsou **dodatečné stavební práce** spočívající v:

Zpomalovací práh v Boční ulici

(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 28. 4. 2014)

2. Rozsah dodatečných stavebních prací je stanoven v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 17.

III. Doba plnění

1. Termín pro provedení a dokončení dodatečných změn na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 17 **nemají** vliv na povinnost Zhotovitele dílo dle Smlouvy **ukončit a předat** v termínu stanoveném v článku III. bod 3.1. SoD.

IV. Cena za dílo

1. Cena díla za dodatečné změny na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 17, byla stanovena na základě jednotlivých požadavků Zadavatele dle nabídky Zhotovitele, jakožto dodavatele stavebních prací. Celková cena činí:

Cena bez DPH:	67.013,00 Kč
DPH ve výši 21%:	14.072,70 Kč
Cena včetně DPH ve výši:	81.085,70 Kč

2. Cena díla (dodatečných změn na stavebních pracích) představuje součet jednotlivých oceněných položek uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 17 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží jeho dvojí vyhotovení.
2. S výjimkou změn uvedených v tomto Dodatku č. 17 zůstávají všechna ustanovení SoD v platnosti.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 17 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného tímto Dodatkem č. 17.
5. Na důkaz své jediné a pravé vůle připojují smluvní strany svůj podpis.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako neoddělitelná příloha:


1) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Liberci dne 12. 6..2014

V Olomouci dne 10. 6..2014

Za Zadavatele:


Technická univerzita v Liberci


Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs,
rektor



Za Zhotovitele:

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.


Ing. Jaromír Uhýřek
jednatel společnosti



GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelem díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

2.1 Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v realizaci

Zpomalovací prahu v ulici Boční dle dokumentace pro stavební povolení vypracované autorem projektové dokumentace Kovoprojekta Brno, a.s., sídlo: Šumavská 416/15, Ponava, Brno, 602 00 Brno

2.2. Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : 2.čtvrtletí 2014

2.3. Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 67.013,-Kč bez DPH

2.4. Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :

V Liberci dne 28.4.2014

Za zhotovitele



GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464



**1203-079 B VCP - Zpomalovací práh**

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	11,400	72,00	820,80
2	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM frézování vozovky podél obrubníků v místech napojení na stáv. komunikaci v tl. 40 mm	m3	1,231	845,94	1 041,55
3	113326	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 12KM odstranění podkladu rušených komunikací	m3	15,413	118,94	1 833,26
	979082212	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	33,904	96,00	3 254,75
	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	339,036	8,00	2 712,29
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	t	30,826	8,00	246,60
5	979099	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3,078	200,00	615,60
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	30,826	152,25	4 693,20
7		Hutnění pláň	m2	29,640	90,00	2 667,60
8	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	4,446	464,71	2 066,11
9		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA ZPEVNĚNÉHO CEMENTEM	m3	7,781	1 630,00	12 682,22
10	582615	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM betonová dlažba 100*200*80 červené a šedé barvy	m2	35,568	490,05	17 430,03
11	574101x	ASFALTOVÝ BETON TŘ I ACO 11 S (ABS I) v tl. 50 mm	m3	0,456	4 225,42	1 926,79
12	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	11,400	7,12	81,17
13	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ - Betonový silniční obrubník 150/250/1000 - Lože betonové s boční opěrou - beton C20/25 n XF3 - Např. BEST MONO II	m	14,820	235,90	3 496,10
15	273321511	Beton základových konstrukcí - beton železový, prostředí běžné, třída C30/37-XC4, XF2	m3	0,684	1 976,47	1 351,91
		Vyzdvižení vodovodního hydrantu	Nh	3,000	300,00	900,00
		Příplatek za samostatný nájezd při malém množství provedených prací - frézování, asfaltování, zemní práce, kladení dlažby a obrub, dodávka štěrku a materiálu	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
16	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	28,705	146,00	4 190,96
		Zpracování dokumentace DIO, Vyřízení povolení s Sml	Nh	10,000	400,00	4 000,00
17		Dopravní značení, značky, semaforey	den	4,000	1 000,00	4 000,00
18		Kompletační činnost dodavatele, inženýring, zařízení staveniště	%	0,015	79 010,89	1 185,16
19	91798	ZPOMALOVACÍ PRAHY Z KOVU	m	- 5,55	2 375,38	-13 183,38
ková cena díla						67 012,68
celková cena díla po zaokrouhlení						67 013,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Vícepráce je cenově i výměrově v pořádku.

28/4/2014

PROPOS
LIBEREC s.r.o.
Šlikova 127
460 06 LIBEREC 7
telefon 048/5134881

Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs
| rektor

č.j.: TUL - 14/9100/023225

PLNÁ MOC

Já, prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, narozený 4. června 1960, bytem Jablonec nad Nisou, U Srnčího dolu 4, tímto

z p l n o m o c ň u j i

jako rektor Technické univerzity v Liberci prorektora prof. Ing. Ondřeje Nováka, CSc., narozeného 11. 12. 1955, bytem Křižíkova 43, Liberec 7, odborného garanta projektu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace s názvem Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie, reg. č. CZ.1.05/4.1.00/04.0153, k podpisu veškerých úkonů souvisejících s projektem v době své nepřítomnosti od 12. 6. 2014 do 25. 6. 2014.

V Liberci dne 10. června 2014

.....
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, Zmocnitel



Prohlašuji, že výše uvedené zmocnění přijímám:

V Liberci dne... 11. 6. 14

.....
prof. Ing. Ondřej Novák, CSc., Zmocněnec

