

TUL-00/114348

Dodatek č. 19 ke Smlouvě o dílo č. TUL-12/9400/007984
uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění
(dále jen „Obchodní zákoník“)

Smluvní strany:

Technická univerzita v Liberci

Se sídlem: Studentská 2/1402, Liberec 1, 461 17

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Liberec

Číslo účtu: 247613001/0300

Jednající ve věcech smluvních: Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor

Jednající ve věcech technických: Ing. Petr Šmakal, vedoucí technického úseku

Na straně jedné jako „Objednatel“

a

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Se sídlem: Olomouc - Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35

IČ: 136 42 464

DIČ: CZ 136 42 464

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
v oddíle C vložce 184

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu: 264847811/0100

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Uhýrek, jednatel

Jednající ve věcech technických: Ing. Jiří Holotík, jednatel

Na straně druhé jako „Zhotovitel“

jako subjekty práva České republiky, jež jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilí ke všem právům a právním úkonům, v souladu se svou jedinou a pravou vůlí níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento

Dodatek č. 19 Smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 8. 2012

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 19 Smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2012 (dále jen „SoD“) uzavřené u veřejné zakázky „**Výstavba budovy „G“** zadávané v rámci otevřeného řízení dle **§ 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném do 31. 3. 2012 (dále jen „ZVZ“)** na základě Oznámení o zakázce, které bylo uveřejněno v ISVZUS pod evidenčním číslem veřejné zakázky **č. 212839**.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sjednán v souladu s pravidly ZVZ a také v souladu s podmínkami stanovenými v SoD a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí SoD.

II. Předmět díla

1. Předmětem Dodatku č. 19 jsou **dodatečné stavební práce** spočívající v:

- **Úprava místnosti č. 201**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 8. 4. 2014)
- **Úprava místnosti č. 230**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 8. 4. 2014)
- **Změna dopravního značení**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 3. 6. 2014)
- **Přesun tlačítek EPS**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 3. 6. 2014)

2. Rozsah dodatečných stavebních prací je stanoven v Soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohy č. 1 až 4 tohoto Dodatku č. 19.

III. Doba plnění

1. Termín pro provedení a dokončení dodatečných změn na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 19 **nemají** vliv na povinnost Zhotovitele dílo dle Smlouvy **ukončit a předat** v termínu stanoveném v článku III. bod 3.1. SoD.

IV. Cena za dílo

1. Cena díla za dodatečné změny na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 19, byla stanovena na základě jednotlivých požadavků Zadavatele dle nabídky Zhotovitele, jakožto dodavatele stavebních prací. Celková cena činí:

Dodatečná stavební práce	Cena bez DPH	DPH ve výši 21%	Cena včetně DPH
Úprava místnosti č. 201	15 848,00 Kč	3 328,10 Kč	19 176,10 Kč
Úprava místnosti č. 230	14 905,00 Kč	3 130,10 Kč	18 035,10 Kč
Změna dopravního značení	34 126,00 Kč	7 166,50 Kč	41 292,50 Kč
Přesun tlačítek EPS	10 250,00 Kč	2 152,50 Kč	12 402,50 Kč
Celková cena za dodatečné práce	75 129,00 Kč	15 777,10 Kč	90 906,10 Kč

2. Cena díla (dodatečných změn na stavebních pracích) představuje součet jednotlivých oceněných položek uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 19 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží jeho dvojí vyhotovení.
2. S výjimkou změn uvedených v tomto Dodatku č. 19 zůstávají všechna ustanovení SoD v platnosti.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 19 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného tímto Dodatkem č. 19.
5. Na důkaz své jediné a pravé vůle připojují smluvní strany svůj podpis.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako neoddělitelná příloha:
 - 1) 4x oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Liberci dne 20. 6. 2014

V Olomouci dne 16. 6. 2014

Za Zadavatele:

Technická univerzita v Liberci

V. R. Kůs

Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs,
rektor



Za Zhotovitele:

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

J. Uhýřek
Ing. Jeroním Uhýřek
Jednatel společnosti



GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/23, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

TUL-00105451

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelem díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

2.1 **Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v úpravě místnosti č. 201**


2.2. **Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : březen 2014**

2.3. **Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 15.848,-Kč bez DPH**

2.4. **Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :**

V Liberci dne 8.4.2014

Za zhotovitele

 **GEMO**

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Přeluhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

1203-071 B VCP - Úprava místnosti č. 201

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Přesun tras VZT, polohy fancoilů, přesun trasy chlazení				
2		Demontáž VZT - Rozebrání stávajícího zavěšení anemostatů	ks	3,00	500,00	1 500,00
3		Montáž VZT + Kotvení v nové poloze	ks	3,00	800,00	2 400,00
4		Doplnění prvků VZT - 3ks kolena, 10 ks háky	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
5						
6		Demontáž stávajícího rozvodu chlazení, rozebrání závěsové techniky	bm	14,00	175,00	2 450,00
7		Montáž rozvodu chlazení, svařování, montáž závěsové techniky	bm	14,00	215,00	3 010,00
8		Odtlakování a vypuštění chlazení	Nh	2,00	300,00	600,00
9		Natlakování a napuštění chlazení	Nh	2,00	300,00	600,00
10		Doplnění prvků chlazení - 4ks kolena, 14m rozvody, 14ks závěsů	kpl	1,00	1 900,00	1 900,00
11		Oprava izolace chlazení	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
12	949101112	Lešení lehké pracovní - pomocné, pro podhledy	m2	20,00	32,69	653,80
13	1203-026-06	Kompletační činnost dodavatele, inženýring, zařízení staveniště	%	0,02	15 613,80	234,21
14						
Celková cena díla						15 848,01
Celková cena díla po zaokrouhlení						15 848,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Vícepráce je cenově a výměrově v pořádku

15.4.2014

PROPOS
LIBEREC s.r.o.
Slukova 127
460 06 LIBEREC 7
telefon 048/5134881

TYL-00105448

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelům díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘBU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

2.1 **Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v úpravě místnosti č. 230**

2.2. Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : březen 2014

2.3. **Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 14.905,-Kč bez DPH**

2.4. **Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :**

V Liberci dne 8.4.2014

Za zhotovitele

 **GEMO**

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 647/22, 772 35 Olomouc, I. zsce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464



1203-070 B VCP - Úprava místnosti č. 230

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Kolize VZT a osvětlení, Odvod digestoře - přemístění vedení				
2		Demontáž VZT - 3ks kolen	ks	3,00	290,00	870,00
3		Demontáž VZT - 10ks závěsů	ks	10,00	80,00	800,00
4		Demontáž VZT - 11,6m rozvodů	bm	11,60	115,00	1 334,00
5		Montáž VZT, Napojení na stávající rozvod - 5ks kolen	ks	5,00	300,00	1 500,00
6		Montáž VZT, 15m rozvodů + 15ks závěsů	bm	15,00	200,00	3 000,00
7		Doplnění prvků VZT - 2ks kolena, 5m rozvodů, 15 ks závěsy	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
8		Zapravení pohledového stropu po kotvách VZT	ks	15,00	80,00	1 200,00
9		Oprava izolace VZT	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
10	949101112	Lešení lehké pracovní - pomocné, pro podhledy	m2	30,00	32,69	980,70
11	1203-026-06	Kompletační činnost dodavatele, inženýring, zařízení staveniště	%	0,02	14 684,70	220,27
12						
Celková cena díla						14 904,97
Celková cena díla po zaokrouhlení						14 905,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Vícepráce je cenově a výměrově v pořádku

PROPOS
15.4.2014
460 06 LIBEREC
048/5134681

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelům díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

2.1 **Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v realizaci**


Změny dopravního značení dle požadavku PČR a Odboru dopravy MmL.

2.2. **Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : 2. čtvrtletí / 2014**

2.3. **Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací 34.126,-Kč bez DPH**

2.4. **Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :**

V Liberci dne 3.6.2014



Za zhotovitele

GEMO 25

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

1203-091 B VCP - Změna dopravního značení

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	914161	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - DOD A MONT - Svislé dopravní značení - Kompletní dodávka včetně osazení a základu - Osazení na hliníkový sloupek (není-li uvedeno jinak)	ks	7,0	1 879,50	13 157
2	914161.1	DOPRAVNÍ ZNAČKY VELKÉ HLINÍK FÓLIE TR 1 - DOD A MONT - Svislé dopravní značení - Kompletní dodávka včetně osazení a základu - Osazení na hliníkový sloupek (není-li uvedeno jinak)	ks	1,0	6 500,00	6 500
3		Demontáž značky začátek Pěší zóny a její následná montáž	ks	1,0	2 000,00	2 000
4		Označení sloupů v garáži - žluto/černé PRUHY lepené	ks	9,0	460,00	4 140
5	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA podélná stání v ul. Bendlova - V10a	m2	- 3,313	324,51	- 1 075
	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA podélná stání v ul. Bendlova - V10a (bílé)	m2	2,5	324,51	811
6	915221.1	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA zákaz parkování v ul. Bendlova - V12a - žlutě	m2	3,75	550,00	2 063
7	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	15,0	24,00	360,00
8	582612	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM parkovací stání pro invalidy + pojízdné chodníky	m2	6,0	276,02	1 656
9	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Betonová dlažba 100*200*60 - bez dodání dlažby. Bude použita vybouraná, a očistěná dlažba	m2	9,0	112,31	1 011
10	915221.2	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVA PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA podélná stání v ul. Bendlova - invalida	ks	5,0	350,00	1 750
11		Demontáž a následná opětovná montáž instalovaného dopravního značení E13, E7b	ks	5,0	250,00	1 250
12		Kompletační činnost dodavatele, inženýring, zařízení staveniště	%	0,015	33 622,15	504
Celková cena díla						34 126,48
Celková cena díla po zaokrouhlení						34 126,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Vícepráce je cenově a výměrově v pořádku

PROPOS
LIBEREC s.r.o.Šlikova 127
460 06 LIBEREC 7
telefon 048/5134881

316/2014

Ala

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelům díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup dle **§ 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘBU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

2.1 **Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v realizaci**
Přesunu tlačítek EPS.

2.2 **Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : 2. čtvrtletí / 2014**

2.3 **Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 10.250,-Kč bez DPH**

2.4 **Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :**

V Liberci dne 3.6.2014



Za zhotovitele



GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464



1203-085 B VCP - Přesun tlačítek EPS

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1						
2	757.3	Příprava kabelových tras - dodávka				
3	757.3.002	Kabel J-Y(ST)Y - 2x2x0,8 LG	m	50,00	7,86	393,00
4	1203-085-001	Nastřelovací příchytka	ks	60,00	9,00	540,00
5	757.4	Příprava kabelových tras - montáž				
6	757.4.003	Kabel J-Y(ST)Y apod. 2x2x0,8 pod omítku, do trubky, do žlabu	m	50,00	9,34	467,00
7	1203-085-002	Demontáž tlačítek	ks	5,00	50,00	250,00
8	1203-085-003	Zpětná montáž tlačítek	ks	5,00	95,00	475,00
9	1203-085-004	Průvrtý ŽB stěnou	ks	5,00	390,00	1 950,00
10	1203-085-005	Zapravení průchodů žb stěn	ks	10,00	250,00	2 500,00
11	1203-085-006	Požární ucpávky	ks	5,00	400,00	2 000,00
12	757.8.004	Oživení systému (sazba dle kapitoly EPS)	Nh	2,00	380,95	761,90
13	757.8.004	Programování ústředny EPS (sazba dle kapitoly EPS)	Nh	2,00	380,95	761,90
14						
15	1203-085-009	Kompletační činnost dodavatele, inženýring, zařízení staveniště	%	0,015	10 098,81	151,48
Celková cena díla						10 250,29
Celková cena díla po zaokrouhlení						10 250,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Vícepráce je cenově i výměrově v pořádku.

PROPOS
LIBEREC s.r.o.
Šlikova 127
460 06 LIBEREC 7
telefon 048/5134881

3/16/2014