

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 4. 2015****Smluvní strany:****1. Objednatel : TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI**

Sídlo	:	Studentská 2, 461 17 Liberec
Zastoupená	:	Ing. Vladimír Stach, kvestor
IČ	:	46747885
DIČ	:	CZ46747885
Tech. zást. objednatele	:	Ing. Petr Šmakal, vedoucí technického úseku
Stavební dozor	:	Technický úsek TUL
Správce budov	:	Milan Varvařovský

2. Zhotovitel : První podještědská stavební spol. s r.o.

Sídlo	:	Zelené údolí 1019, 460 06 Liberec 6
Zástupce	:	Ing. Jaroslav Košek, na základě plné moci Ing. Martin Stašák, na základě plné moci
IČ	:	47781874
DIČ	:	CZ47781874
Odp. stavbyvedoucí	:	Ing. Martin Holémý
Zapsaný u	:	Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 3922
Číslo účtů	:	115-492990257/0100 115-493050267/0100 115-493070217/0100
Účet veden u	:	Komerční banka, a. s.

mezi sebou uzavírají následující Dodatek č. 2 (dále jen „**dodatek**“) ke smlouvě o dílo ze dne 27. 4. 2015 uzavřené v rámci veřejné zakázky s názvem **158_MK_Snížení energetické náročnosti objektů TUL_část 1** (dále jen „**smlouva**“):

Preamble

Účelem tohoto dodatku je upravit změny smlouvy, které jsou uvedeny dále v textu dodatku. Dále tento dodatek deklaruje skutečnost, že došlo na straně zhotovitele ke změně jednatele. Novým jednatelem zhotovitele je Lucie Steklá (viz příloha č. 1 – rozhodnutí jediného společníka). Dále pak došlo na straně zhotovitele ke změně specifikace účtu (viz příloha č. 2). Nová čísla účtů jsou uvedena výše v hlavičce smlouvy.

I.**Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku je úprava následujících bodů.





Bod 4.3. smlouvy, za jehož poslední větu se vkládá tato věta:

Zádržné bude uvolněno do 10 pracovních dnů ode dne odstranění všech vad a nedodělků zhotovitelem.

Bod 6.4.3. smlouvy, z něhož se odstraňuje následující věta z důvodu její obsolentnosti:

V případě převzetí stavby objednatelem s drobnými vadami a nedodělkami je zhotovitel povinen předložit objednateli, nejpozději ke dni převzetí stavby, bankovní záruku dle ustanovení odst. 4.3. této smlouvy.

2. Přílohou č. 3 tohoto dodatku je upravený časový harmonogram stavebních prací a to z toho důvodu, že došlo k posunutí termínů prací oproti termínům předpokládaným. Tento časový harmonogram nahrazuje časový harmonogram původní.

**Čl. II.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu smluvními stranami.

Razítko a podpis zhotovitele	Razítko a podpis objednatele
 Ing. Jaroslav Košek	
 Ing. Martin Stašák V Liberci dne 15. 6. 2015	Ing. Vladimír Stach V Liberci dne 15. 6. 2015

Přílohy:

- č. 1 – rozhodnutí jediného společníka
- č. 2 – oznámení nově registrovaných účtů
- č. 3 – upravený časový harmonogram
- č. 4 – plná moc Ing. Jaroslav Košek, Ing. Martin Stašák



ZÁPIS ROZHODNUTÍ JEDINÉHO SPOLEČNÍKA

ze dne 25.5.2015

Lucie Steklá

nar. 22.9.1979

bytem Čechova 717/33, 289 22 Lysá nad Labem


jako jediný společník společnosti **První podještědská stavební spol. s r. o.**, se sídlem Zelené údolí 1019, 460 06 Liberec 6, IČO 47781874, (dále jen společnost),

rozhodla dnes v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti takto:

- I. Jediný společník odvolává z funkce jednatele společnosti **Ing. Martina Hájka**, nar. 23.6.1972.
- II. Jediný společník volí do funkce jednatele společnosti paní **Lucii Steklou**, nar. 22.9.1979, bytem Čechova 717/33, 289 22 Lysá nad Labem.

O rozhodnutí jediného společníka byl sepsán dnešního dne tento zápis.

V Lysé nad Labem dne 25.5.2015


.....
Lucie Steklá

První podještědská stavební spol. s r.o.

Zelené Údolí 1019, 46006 Liberec 6
IČ 47781874, DIČ CZ47781874

Finanční úřad v Liberci

tř. 1. máje 97
Liberec 1,460 01

Finanční úřad pro Liberecký kraj	
Územní pracoviště v Liberci	
Počáteční osobní číslo:	11-06-2015
Došlo dne:	
Č.j.:	
Přílohy:	
	přiděleno
	kolky
	znaky

Číslo účtů u poskytovatelů platebních služeb v České republice (04)

Věc: oznamujeme Vám čísla bankovních účtů používaná naší společností.

U poskytovatelů platebních služeb v České republice evidujeme v aktuální čase tyto účty (položka č. 12 formuláře "Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení registrace")

Stávající účet – pro kontrolu a potvrzení nastavení


číslo účtu	směrový (identifikační) kód banky	měna, ve které je účet veden	daňový subjekt je vlastníkem účtu	účet používaný pro ekonom. činnost	účet určený ke zveřejnění
5418772	800	Kč	ano	ano	ano

Nově registrované účty

číslo účtu	směrový (identifikační) kód banky	měna, ve které je účet veden	daňový subjekt je vlastníkem účtu	účet používaný pro ekonom. činnost	účet určený ke zveřejnění
115-492990257	0100	Kč	ano	ano	ano
115-493050267	0100	Kč	ano	ano	ano
115-493070217	0100	Kč	ano	ano	ano

S pozdravem

V Liberci 10.6.2015


Ing. Martin Stašák
zplnomocněná osoba

"SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ TUL" ČÁST 1 (snížení energetické náročnosti objektu kolejí F)

Harmonogram postupu prací - OBJEKT F

Druh prací, činnosti			duben				květen				červen				červenec				srpen				září				říjen					
			15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.
Výběr zhotovitele, uzavření smlouvy o dílo																																
Předání a převzetí staveniště (k 25.5.2015)																																
Zařízení stavebníště																																
Průzkumné a přípravné práce (doplňující průzkum, zkoušky, dílenská dokumentace)																																
Realizace prací	Sanace střešního pláště																															
	* střecha nad 4.NP	zahrnuje : ** demontáže stávajících zařízení na střeše																														
	* střecha strojovny nad 5.NP	** odstranění klempířských konstrukcí																														
	* hlavní střecha nad 5.NP	** očištění a vyrovnaní podkladu pod novou skladbu																														
	* střecha nad 6.NP	** provedení nové skladby střechy																														
	* střecha strojovny nad 7.NP	** úprava a zpětná montáž zařízení na střeše (světlíky,																														
	* hlavní střecha nad 7.NP	hromosvody, VZT-zařízení, hlavice odvětrání, aj.)																														
	* střecha strojoven nad 8.NP	** provedení nových klempířských konstrukcí																														
	* hlavní střecha nad 8.NP																															
	Výměna otvorových výplní																															
	V-fasáda * výměna oken a lodžiových dveří za plast																															
	* výměna stávajících ocel. stěn a výplní za nové Al																															
	* demontáž původních mezioken. vložek MIV, montáž nových																															
	Z-fasáda * výměna oken a lodžiových dveří za plast - západní fasáda																															
	* výměna stávajících ocel. stěn a výplní za nové Al																															
	* demontáž původních mezioken. vložek MIV, montáž nových																															
	* dokončovací práce spojené s výměnou výplní - milník I																															
	Fasáda																															
	Východ * lešení (montáž, pronájem, demontáž)																															
	* demontáž fasádních zařízení, sanace stávající fasády																															
* hl. fasáda (ETICS - minerál s omítkou, včetně klempířiny)																																
* sokl (zemní práce, hydroizolace, ETICS - XPS s mozaikou)																																
Západ * lešení (montáž, pronájem, demontáž)																																
* demontáž fasádních zařízení, sanace stávající fasády																																
* hl. fasáda (ETICS - minerál s omítkou, včetně klempířiny)																																
* sokl (zemní práce, hydroizolace, ETICS - XPS s mozaikou)																																
* náhrada obkladu Werzalit a lodžiových přílozek novou skladbou (různé fasády)																																
* kompletační práce, úplné dokončení fasád - milník II																																
Ostatní práce - exteriér																																
* výměna původního ocel. zábradlí lodžii za nové Al																																
* demontáž původních, úprava a osazení nových výustek VZT, mřížek, dvířek																																
* venkovní úpravy u schodišť SCH-3, SCH-4																																
* okapový chodníček, zpev. plocha z betonových dlaždic																																
* ostatní dokončující práce vně objektu, úklid																																
Ostatní práce v interiéru																																
* dozdivky (příčka pod mezipodestou 1.PP-2.PP, parapety prosklených stěn)																																
* sádrokartonové stěny vč. požárního tmelení																																
* osazení vnitřních parapetů vč. nutných úprav, opravy špalet oken a zajištění																																
* úpravy soklů - parapety schodišť. stěn, kamenné obklady soklů pod Al-stěnami																																
* nášlapné vrstvy podest a ovládání vstup. dveří u SCH-3 a SCH-4																																
* malby, nátěry, úklid																																
Předání díla																																
Celkové termíny a lhůty plnění																																
Finanční plán - OBJEKT F																																
Prostavěnost - finanční objemy			měsíční																													
(tis. Kč, bez DPH)			čtvrtletní																													
			roční (celkem)																													

PLNÁ MOC

Společnost

První podještědská stavební spol. s r. o.

IČO 47781874

se sídlem Liberec 6, Zelené údolí 1019, PSČ 460 06

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 3922

zastoupená Lucií Steklou, jednatelkou

(dále jen zmocnitel)

zmocňuje tímto tyto osoby:

Ing. Jaroslava Koška, r. č. 560411/0457

bytem Nová ul. 347, 460 10 Liberec

Lud'ka Smrže, r. č. 840814/2578

bytem Ptačí 434/7, 460 06 Liberec 6

Ing. Martina Stašáka, r. č. 680217/0012

bytem V Nebi 4764/1, 468 04 Jablonec nad Nisou - Proseč nad Nisou

(dále též jen zmocněnci),

aby ji zastupovaly při všech jednáních a v celém rozsahu jejich záležitostí.

Zmocněnci jsou touto plnou mocí pověřeni, aby jménem zmocnitele zejména:

- vedli jednání se třetími osobami, jak fyzickými tak i právnickými, a s institucemi a orgány státní správy, a to v neomezeném rozsahu a ve všech záležitostech zmocnitele;
- vykonávali všechna právní jednání včetně těch, k nimž je zapotřebí písemné formy, zejména uzavírali a vypovídali či jinak ukončovali smlouvy, uzavírali narovnání a smíry, uznávali dluhy, vzdávali se námitek, práv a nároků, práva a nároky vymáhali, přijímali plnění a přijetí plnění potvrzovali;
- podávali orgánům státní správy nebo třetím osobám návrhy či žádosti o vydání vyjádření, stanoviska, rozhodnutí nebo povolení, tyto měnili a doplňovali, rozhodnutí a další písemnosti od příslušného orgánu či osoby přebírali a dále se vzdávali práva odvolání proti rozhodnutím orgánů státní správy, to vše i tehdy, je-li k tomu dle platných právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci;
- přijímali potvrzení o splnění závazků zmocnitele;
- přijímali osobně poštovní zásilky, a to i doporučené a určené do vlastních rukou adresáta, potvrzovali za zmocnitele jejich přijetí;
- způsobem, který sami uznají za vhodný, hájili práva a nároky zmocnitele.

Veškerá jednání učiněná zmocněnci na základě této plné moci musí být učiněna společně alespoň dvěma z osob uvedených shora na straně zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit určitým právním jednáním v rámci shora uvedených věcí zástupce.


Tato plná moc je plnou mocí dle práva hmotného i procesního.

Tato plná moc se vydává s platností ode dne jejího vystavení až do odvolání. Zmocnitel však může tuto plnou moc odvolat pouze v případě a z důvodu, že zmocněnci svým vlastním zaviněním způsobili zmocniteli při výkonu zástupčího oprávnění dle této plné moci závažnou újmu.

V Liberci dne 25.5.2015


První podještědská stavební spol. s r. o.

Lucie Steklá, jednatel




Plnou moc tímto přijímáme.

V Liberci dne 25.5.2015


.....
Ing. Jaroslav Košek


.....
Luděk Smrž


.....
Ing. Martin Stašák

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy MěÚ Lysá nad Labem

poř. č. legalizace 991/2015

vlastnoručně podepsal

Lucie Steklá

22.9.1979, Klatovy

(datum a místo narození žadatele)

Lysá nad Labem, Čechova 717

(adresa místa trvalého pobytu)

OP číslo 2020304441 (druh a číslo dokladu)

V Lysé nad Labem dne 25.5.2015

Eliška Landová

(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)

