

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. TUL-12/9400/007984

uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění
(dále jen „Obchodní zákoník“)

Smluvní strany:

Technická univerzita v Liberci

Se sídlem: Studentská 2/1402, Liberec 1, 461 17

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Liberec

Číslo účtu: 247613001/0300

Jednající ve věcech smluvních: Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor

Jednající ve věcech technických: Ing. Petr Šmakal, vedoucí technického úseku

Na straně jedné jako „Objednatel“

a

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Se sídlem: Olomouc - Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35

IČ: 136 42 464

DIČ: CZ 136 42 464

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
v oddíle C vložce 184

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu: 264847811/0100

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Uhýrek, jednatel

Jednající ve věcech technických: Ing. Jiří Holotík, jednatel

Na straně druhé jako „Zhotovitel“

jako subjekty práva České republiky, jež jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilí ke všem právům a právním úkonům, v souladu se svou jedinou a pravou vůlí níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento

Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo uzavřeného dne 21. 8. 2012

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2012 (dále jen „SoD“) uzavřené u veřejné zakázky „**Výstavba budovy „G“** zadávané v rámci otevřeného řízení dle **§ 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném do 31. 3. 2012 (dále jen „ZVZ“)** na základě Oznámení o zakázce, které bylo uveřejněno v ISVZUS pod evidenčním číslem veřejné zakázky **č. 212839**.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sjednán v souladu s pravidly ZVZ a také v souladu s podmínkami stanovenými v SoD a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí SoD.

II. Předmět díla

1. Předmětem Dodatku č. 6 jsou **dodatečné stavební práce** spočívající v:

doplnění lemování hrany podlahy vjezdu do garáže

(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 10. 5. 2013)

záměna 36 ks dozických vložek za vložky cylindrické

(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 23. 5. 2013)

2. Rozsah dodatečných stavebních prací je stanoven v Soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohy č. 1 až 2 tohoto Dodatku č. 6.

III. Doba plnění

1. Termín pro provedení a dokončení dodatečných změn na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 6 **nemají** vliv na povinnost Zhotovitele dílo dle Smlouvy **ukončit a předat** v termínu stanoveném v článku III. bod 3.1. SoD.

IV. Cena za dílo

1. Cena díla za dodatečné změny na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 6, byla stanovena na základě jednotlivých požadavků Zadavatele dle nabídky Zhotovitele, jakožto dodavatele stavebních prací. Celková cena činí:

Dodatečná stavební práce	Cena bez DPH	DPH ve výši 21%	Cena včetně DPH
doplnění lemování hrany podlahy vjezdu do garáže	10 150,00 Kč	2 131,50 Kč	12 281,50 Kč
záměna 36 ks dozických vložek za vložky cylindrické	30 147,00 Kč	6 330,90 Kč	36 477,90 Kč
Celková cena za dodatečné práce	40 297,00 Kč	8 462,40 Kč	48 759,40 Kč

2. Cena díla (dodatečných změn na stavebních pracích) představuje součet jednotlivých oceněných položek uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 6 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží jeho dvojí vyhotovení.
2. S výjimkou změn uvedených v tomto Dodatku č. 6 zůstávají všechna ustanovení SoD v platnosti.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.



TECHNICKÁ
UNIVERZITA
v Liberci



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Vyzkum a vývoj
pro inovace

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného tímto Dodatkem č. 6.
5. Na důkaz své jediné a pravé vůle připojují smluvní strany svůj podpis.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako neoddělitelná příloha:
 - 1) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Liberci dne 22.10.2013

V Olomouci dne 11.10.2013

Za Zadavatele:

Technická univerzita v Liberci

Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs,
rektor



Za Zhotovitele:

GEMO OLMOUC, spol. s r.o.

Ing. Jaromír Unýrek
jednatel společnosti

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práci - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práci**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelům díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práci** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práci** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci


2.1 **Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práci spočívající v doplnění lemování hrany podlahy vjezdu do garáže (prvek Z505). Specifikace dle přiloženého výkresu DPS_F_SO0200_ARS01_203_00 - Lemování hrany podlahy vjezdu do garáže_01.**

2.2. **Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : květen / červen 2013**

2.3. **Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 10.150,- Kč bez DPH**

2.4. **Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :**

V Liberci dne 10.5.2013



Za zhotovitele

1203-029 B VCP - Lemování hrany podlahy vjezdu do garáže Z/505

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Ochranná hrana, materiál nerez				
2	1203-029-001	Lprofil 50*50*5 (2*3m) včetně kotev øR8-450 (23ks)	m	6,00	950,00	5 700,00
3	1203-029-002	Osazení hrany při realizaci betonové desky (2os 4hod.)	hod	6,00	250,00	1 500,00
4	1203-029-003	Doprava materiálu na stavbu	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
5	1203-029-004	Dílenská dokumentace	hod	4,00	450,00	1 800,00
6	1203-029-005	Kompletační činnost dodavatele, zařízení staveniště	kpl	0,015	10 000,00	150,00
7						

Celková cena díla - nerez	10 150,00
Celková cena díla po zaokrouhlení	10 15

Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.

PO PROVĚŘENÍ CENOVÉ I VÝMĚROVÉ

SOUHLASÍM

Bm.Ša
PROPO
LIBEREC s.r.o.
Šlikova 127
460 06 LIBEREC 7
telefon 048/5194881
14.5.2013

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práci - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práci**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelem díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práci** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práci** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle **§ 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ** nebo,
- 3.2. dle **§ 23 odst. 4 písm. a) ZVZ** nebo,
- 3.3. dle **§ 23 odst. 4 písm. b) ZVZ** nebo,
- 3.4. dle **§ 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.**

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci


2.1 **Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práci spočívající v záměně rozpočtem uvedených 36ks dozických vložek za vložky cylindrické. Specifikace záměny viz. příloha.**

2.2. **Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : v návaznosti na montáže dveří předpoklad od září 2013 do prosince 2013**

2.3. **Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 30.147,-Kč bez DPH**

2.4. **Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :**

V Liberci dne 23.5.2013


Za zhotovitele

1203-030 B VCP - Záměna dozických vložek za cylindrické
STAVBA: BUDOVA G TUL. AREÁL HUSOVA, LIBEREC
OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	
		Nové položky					
1	1203-030-01	Cylindrická vložka - III. bezpečnostní třída (předpoklad FAB řada 300)	ks	36,00	600,00	21 600,00	
2	1203-030-02	Příplatek za povrchovou úpravu saténový nikl	ks	36,00	54,00	1 944,00	
3	1203-030-03	Zaměření vložek	ks	36,00	80,00	2 880,00	
4	1203-030-04	Montáž cyl vložky	ks	36,00	80,00	2 880,00	
5	1203-030-05	Vložkový zadlabací zámek dodávka + montáž	ks	36,00	200,00	7 200,00	
6							
7		Původní položky					
	KO03	zámek dozický, vrchní kování - klika/klika, vrchní kování provedené v broušeném nerez	ks	-36,00	188,97	-6 802,82	
8							
9	1203-030-06	Kompletační činnost dodavatele, zařízení staveniště	kpl	0,015	29 701,18	445,52	
10							
Celková cena díla						30 146,70	
Celková cena díla po zaokrouhlení						30 147,00	
Vložky lze zařadit do systému generálního klíče.							
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.							

VÝMĚROVÉ I CENOVÉ SOUHLASÍM

28.5.2013


Šlikova 127
460 06 LIBEREC
tel. 0042 148 5134881