

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo č. TUL-12/9400/007984

uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění
(dále jen „Obchodní zákoník“)

Smluvní strany:**Technická univerzita v Liberci**

Se sídlem: Studentská 2/1402, Liberec 1, 461 17

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Liberec

Číslo účtu: 247613001/0300

Jednající ve věcech smluvních: Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor

Jednající ve věcech technických: Ing. Petr Šmakal, vedoucí technického úseku

Na straně jedné jako „Objednatel“

a

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Se sídlem: Olomouc - Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35

IČ: 136 42 464

DIČ: CZ 136 42 464

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
v oddíle C vložce 184

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu: 264847811/0100

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Uhýrek, jednatel

Jednající ve věcech technických: Ing. Jiří Holotík, jednatel

Na straně druhé jako „Zhotovitel“

jako subjekty práva České republiky, jež jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilí ke všem právům a právním úkonům, v souladu se svou jedinou a pravou vůlí níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento

Dodatek č. 8 Smlouvy o dílo uzavřeného dne 21. 8. 2012**I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 8 Smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2012 (dále jen „SoD“) uzavřené u veřejné zakázky „**Výstavba budovy „G“** zadávané v rámci otevřeného řízení dle **§ 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném do 31. 3. 2012 (dále jen „ZVZ“)** na základě Oznámení o zakázce, které bylo uveřejněno v ISVZUS pod evidenčním číslem veřejné zakázky č. **212839**.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sjednán v souladu s pravidly ZVZ a také v souladu s podmínkami stanovenými v SoD a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí SoD.

II. Předmět díla

1. Předmětem Dodatku č. 8 jsou **dodatečné stavební práce** spočívající v:

Nahrazení části stěny Ytong železobetonovým parapetem

(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 12. 9. 2013)

2. Rozsah dodatečných stavebních prací je stanoven v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 8.

III. Doba plnění

1. Termín pro provedení a dokončení dodatečných změn na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 8 **nemají** vliv na povinnost Zhotovitele dílo dle Smlouvy **ukončit a předat** v termínu stanoveném v článku III. bod 3.1. SoD.

IV. Cena za dílo

1. Cena díla za dodatečné změny na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 8, byla stanovena na základě jednotlivých požadavků Zadavatele dle nabídky Zhotovitele, jakožto dodavatele stavebních prací. Celková cena činí:

Cena bez DPH: 218.214,00 Kč

DPH ve výši 21%: 45.824,90 Kč

Cena včetně DPH ve výši: 264.038,90 Kč

2. Cena díla (dodatečných změn na stavebních pracích) představuje součet jednotlivých oceněných položek uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 8 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží jeho dvojí vyhotovení.
2. S výjimkou změn uvedených v tomto Dodatku č. 8 zůstávají všechna ustanovení SoD v platnosti.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 8 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného tímto Dodatkem č. 8.
5. Na důkaz své jediné a pravé vůle připojují smluvní strany svůj podpis.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako neoddělitelná příloha:

1) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Liberci dne __ __. __. 2013

V Olomouci dne 1. 11. 2013

25 - 11 - 2013

Za Zadavatele:

Technická univerzita v Liberci

Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs,
rektor



Za Zhotovitele:

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Ing. Jaromír Uhlířek
jednatel společnosti


GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 01 Olomouc
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

T - 00040452 (1)
přišlo 14.9.2013

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelem díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbu“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce


2.1 Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v nahrazení části stěny Ytong železobetonovým parapetem z důvodu nedostatečné únosnosti pro roznesení zatížení hliníkových oken. (viz. přiložené výkresy a statický popis).

2.2. Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : srpen,září / 2013

2.3. Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 218.214,-Kč bez DPH

2.4. Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :

V Liberci dne 12.9.2013


Za zhotovitele

 **GEMO**

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Olomouč 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

1203-035 B VCP - ŽELEZOBETONOVÉ PARAPETY

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
2	979081191	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	t	10,721	48,00	514,62
3	979098231	Poplatek za skládku - suť	t	10,721	80,00	857,71
	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	10,721	326,00	3 495,15
4	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC	m3	9,125	588,00	5 365,23
		ceník URS 2013/II				
5	345351101	Bednění zídek parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních - plnostěnné, zřízení	m2	101,384	318,18	32 258,47
6	345351102	Bednění zídek parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních - plnostěnné, odstranění	m2	101,384	72,73	7 373,36
7	345321616	Beton zídek parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních, železový (bez výztuže) - třída C 30/37 XC1	m3	12,673	1 909,09	24 193,85
8	345361821	Výztuž parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních zídek a madel - ocel B500B	t	3,565	18 400,00	65 589,61
10		Trny R20	t	0,83	18 400,00	15 191,35
11		Kontaktní zateplovací systém s vrstvou tepelné izolace z polystyrenu EPS - tloušťka izolace EP 70F tl. 50mm včetně lepicího tmele	m2	54,75	202,85	11 105,47
12		Cementová malta tl. 25mm	m3	1,967	2 400,00	4 720,43
13	977141125	Vrty pro kotvy do betonu průměru 25 mm hloubky 170 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	ks	248,00	170,00	42 160,00
		ceník URS 2013/II				
17	998142251	Přesun hmot	t	38,273	140,80	5 388,81
Celková cena díla						218 214,06
Celková cena díla po zaokrouhlení						218 214,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše						

Provozně, podklad

10.7.2013

PROPOS
LIBEREC s.r.o.
Šlikova 127
460 06 LIBEREC
telefon 048/5134881