

Dodatek č. 16 ke Smlouvě o dílo č. TUL-12/9400/007984

uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění
(dále jen „Obchodní zákoník“)

Smluvní strany:**Technická univerzita v Liberci**

Se sídlem: Studentská 2/1402, Liberec 1, 461 17

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Liberec

Číslo účtu: 247613001/0300

Jednající ve věcech smluvních: Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor

Jednající ve věcech technických: Ing. Petr Šmakal, vedoucí technického úseku

Na straně jedné jako „Objednatel“

a

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Se sídlem: Olomouc - Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35

IČ: 136 42 464

DIČ: CZ 136 42 464

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
v oddíle C vložce 184

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu: 264847811/0100

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Uhýrek, jednatel

Jednající ve věcech technických: Ing. Jiří Holotík, jednatel

Na straně druhé jako „Zhotovitel“

jako subjekty práva České republiky, jež jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilí ke všem právům a právním úkonům, v souladu se svou jedinou a pravou vůlí níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento

Dodatek č. 16 Smlouvy o dílo uzavřený dne 21. 8. 2012**I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 16 Smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2012 (dále jen „SoD“) uzavřené u veřejné zakázky „**Výstavba budovy „G“**“ zadávané v rámci otevřeného řízení dle **§ 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném do 31. 3. 2012 (dále jen „ZVZ“)** na základě Oznámení o zakázce, které bylo uveřejněno v ISVZUS pod evidenčním číslem veřejné zakázky **č. 212839**.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sjednán v souladu s pravidly ZVZ a také v souladu s podmínkami stanovenými v SoD a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí SoD.

II. Předmět díla

1. Předmětem Dodatku č. 16 jsou **dodatečné stavební a elektrikářské práce** spočívající v:

- **Doplnění slaboproudu a silnoproudu u dveří**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 13. 1. 2014)
- **Protažení kabeláže pro EZS**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 13. 1. 2014)
- **Doplnění kabeláže u závory**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 29. 1. 2014)
- **Doplnění silnoproudu ke kioskům**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 13. 1. 2014)
- **Změny jističe v rozvaděči pro kompresor**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 13. 1. 2014)
- **Doplnění AV kabelů**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 3. 4. 2014)
- **Úpravy elektroinstalace v místnostech 116 a 117**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 25. 3. 2014)
- **Doplnění elektroinstalace v energocentru**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 3. 4. 2014)

2. Rozsah dodatečných stavebních prací je stanoven v Soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohy č. 1 až 8 tohoto Dodatku č. 16.

III. Doba plnění

1. Termín pro provedení a dokončení dodatečných změn na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 16 **nemají** vliv na povinnost Zhotovitele dílo dle Smlouvy **ukončit a předat** v termínu stanoveném v článku III. bod 3.1. SoD.

IV. Cena za dílo

1. Cena díla za dodatečné změny na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 16, byla stanovena na základě jednotlivých požadavků Zadavatele dle nabídky Zhotovitele, jakožto dodavatele stavebních prací. Celková cena činí:

Dodatečná stavební práce	Cena bez DPH	DPH ve výši 21%	Cena včetně DPH
Doplnění slaboproudu a silnoproudu u dveří	57 993,00 Kč	12 178,50 Kč	70 171,50 Kč
Protažení kabeláže pro EZS	36 277,00 Kč	7 618,20 Kč	43 895,20 Kč
Doplnění kabeláže u závor	13 772,00 Kč	2 892,10 Kč	16 664,10 Kč
Doplnění silnoproudu ke kioskům	38 647,00 Kč	8 115,90 Kč	46 762,90 Kč
Změny jističe v rozvaděči pro kompresor	35 975,00 Kč	7 554,80 Kč	43 529,80 Kč
Doplnění AV kabelů	151 288,00 Kč	31 770,50 Kč	183 058,50 Kč
Úpravy elektroinstalace v místnostech 116 a 117	11 661,00 Kč	2 448,80 Kč	14 109,80 Kč
Doplnění elektroinstalace v energocentru	2 058,00 Kč	432,20 Kč	2 490,20 Kč
Celková cena za dodatečné práce	347 671,00 Kč	73 010,90 Kč	420 681,90 Kč

2. Cena díla (dodatečných změn na stavebních pracích) představuje součet jednotlivých oceněných položek uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 16 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží jeho dvojí vyhotovení.
2. S výjimkou změn uvedených v tomto Dodatku č. 16 zůstávají všechna ustanovení SoD v platnosti.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 16 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného tímto Dodatkem č. 16.
5. Na důkaz své jediné a pravé vůle připojují smluvní strany svůj podpis.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako neoddělitelná příloha:

- 1) 8x oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Liberci dne 29. 5. 2014

V Olomouci dne 27. 5. 2014

Za Zadavatele:


Technická univerzita v Liberci

Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs,
rektor



Za Zhotovitele:

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.



GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

TUL-00108610

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelům díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

2.1 **Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v realizaci rozšíření EZS - EKV, a doplnění SIL pro turnikety a samootvírače**

2.2. **Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací: leden 2014**

2.3. **Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 57.993,-Kč bez DPH**

2.4. **Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací:**

V Liberci dne 13.1.2014



Za zhotovitele
 (125)
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464



1203-051 B VCP - Rozšíření EZS - EKV, doplnění SIL pro turnikety a samootvírače

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	758	SO 02 Elektroinstalace - Elektroinstalace slaboproud - doplnění EKV				17 014
2	758.01	PZTS - dodávka				2 493
7	758.01.24	SYKFY (3x2x0,5)	m	326,0	5,60	1 826
8	758.01.25	JYTY 4BX1,0	m	55,0	12,13	667
12	758.02	PZTS- montáž				4 505
21	758.02.39	Kabel SYKFY do 5x2x0,5 (nebo podob.) v trubkách, žlabech, lištách	m	326,0	12,17	3 967
22	758.02.41	Kabel 1až 2,5 mm v trubkách, žlabech, na roštu do 4 žil	m	55,0	9,78	538
30	758.05	Kabelové trasy - dodávka				5 117
31	758.05.05	Krabice pod omítku KO 68	ks	5,0	6,63	33
32	758.05.07	Krabice instalační KT 250/1	ks	5,0	170,78	854
33	758.05.08	Záslepky, drobný instalační materiál, vázací pásky, popisky	ks	1,0	366,67	367
34	758.05.10	Trubka ohebná PVC pod omítku (průměr 16, 23, 29, 36, 48 mm)	m	230,0	7,65	1 760
35	758.05.15	Montážní materiál - hmoždinky, vázací pásky	ks	15,0	140,21	2 103
36	758.06	Kabelové trasy - montáž				4 899
37	758.06.05	Krabice pod omítku KO 68	ks	5,0	23,80	119
37	758.06.07	Krabice instalační KT 250/1	ks	5,0	47,33	237
38	758.06.09	Trubka ohebná PVC pod omítku (průměr 16, 23, 29, 36, 48 mm)	m	200,0	22,72	4 543
39						
40						
41	740	SO 02 Elektroinstalace - Elektroinstalace silnoproud - doplnění napájení turniketů 3.NP a 3ks VZT clon a 3ks samootvíračů dveří pro postižené				40 122
42						
10	740.06.37	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 3x1.5 , pevně	m	120,0	36,43	4 372
43		ROZVADĚČ RMS doplnění vývodu pro VZT clonu	ks	3,0	552,00	1 656
44		ROZVADĚČ RMS doplnění vývodu pro napájení turniketu	ks	2,0	144,00	288
45		ROZVADĚČ RSOZ doplnění vývodu pro napájení samootvírače dveří pro postižené	ks	1,0	900,00	900
46						
47	740.06	Kabeláž				
48	740.06.12	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	35,0	35,46	1 241
49	740.06.38	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 3x2.5 , pevně	m	148,0	46,62	6 900
50	740.06.38	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 3x2.5 , pevně	m	356,0	46,62	16 598
51	740.06.31	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 5x2.5 , pevně	m	148,0	55,18	8 167
52						
53		Kompletační činnost dodavatele, inženýring, zařízení staveniště	%	0,0150	57 136,43	857,05
54						
Celková cena díla						57 993,48
Celková cena díla po zaokrouhlení						57 993,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Výměrově a cenově souhlasí

PROPOS
 LIBEREC s.r.o.
 Štikova 127
 460 06 LIBEREC 7
 telefon 048/5134881

1215114

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelem díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle § 551 a § 552 ObchZ tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci

- 2.1 **Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v realizaci** přípravy kabeláží a páteřních rozvodů pro možnost rozšíření systému EZS a EKV.
- 2.2. **Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : leden / 2014**
- 2.3. **Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 36.277,-Kč bez DPH**
- 2.4. **Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :**

V Liberci dne 13.1.2014

Za zhotovitele



GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464



1203-057 B VCP - Příprava pro rozšíření EZS
STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC
OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1						
2	758.01	PZTS - dodávka				
3	758.01.20	Pomocný instalační materiál	kpl	1,000	305,56	305,56
4	758.01.23	Datový kabel s krouceným párem vodičů doporučený k použití pro sběrnici RS 485,	m	400,00	7,94	3 177,78
5	758.01.25	JYTY 4BX1,0	m	-1 000,00	12,13	-12 133,33
6		YSLY O 4x1	m	1 000,00	18,01	18 005,00
7		YSLY O 4x2,5	m	400,00	46,41	18 564,00
9	758.02	PZTS- montáž				
10		<i>Dveře pro instalaci elektrických zámků musí být výrobcem před dodávkou upraveny pro instalaci zámků a kabelového vedení pro jejich ovládání.</i>				
11	758.02.41	Kabel 1 až 2,5 mm v trubkách, žlabech, na roštu do 4 žil	m	800,00	9,78	7 822,22
14						
15		Kompletační činnost dodavatele, inženýring, zařízení staveniště	%	0,015	35 741,22	536,12
16						
Celková cena díla						36 277,34
Celková cena díla po zaokrouhlení						36 277,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Vícepráce je cenově a výměrově v pořádku

PROPOS
LIBEREC s.r.o.
Šlikova 127
460 06 LIBEREC 7
telefon 0482/134200

1215114


TUL-00108615

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelem díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce


2.1 **Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v realizaci**
Doplnění elektroinstalace pro napojení vjezdového parkovacího systému.

2.2. **Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : leden / 2014**

2.3. **Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 13.772,-Kč bez DPH**

2.4. **Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :**

V Liberci dne 29.1.2014



Za zhotovitele
 **GEMO**
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464



ka

1203-049 B VCP - Závory

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	758	SO 02 Elektroinstalace - Elektroinstalace slaboproud - doplnění EKV				13 772
9	740.06.37	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 3x1.5 , pevně	m	60,0	36,43	2 186
2	758.01	PZTS - dodávka				1 277
7	758.01.24	SYKFY (3x2x0,5)	m	163,0	5,60	913
8	758.01.25	JYTY 4BX1,0	m	30,0	12,13	364
10			ks			
11	758.02	PZTS- montáž				2 277
20	758.02.39	Kabel SYKFY do 5x2x0,5 (nebo podob.) v trubkách, žlabech, lištách	m	163,0	12,17	1 984
21	758.02.41	Kabel 1až 2,5 mm v trubkách, žlabech, na roštu do 4 žil	m	30,0	9,78	293
	758.05	Kabelové trasy - dodávka				5 619
31	758.05.05	Krabice pod omítku KO 68	ks	3,0	6,63	20
32	758.05.07	Krabice instalační KT 250/1	ks	3,0	170,78	512
33	758.05.08	Záslepky, drobný instalační materiál, vázací pásky, popisky	sada	1,0	366,67	367
34	758.05.10	Trubka ohebná PVC pod omítku (průměr 16, 23, 29, 36, 48 mm)	m	115,0	7,65	880
35		Montážní materiál	ks	4,0	960,00	3 840
36	758.06	Kabelové trasy - montáž				2 414
	758.06.05	Krabice pod omítku KO 68	ks	3,0	23,80	71
37	758.06.07	Krabice instalační KT 250/1	ks	3,0	47,33	142
38	758.06.09	Trubka ohebná PVC pod omítku (průměr 16, 23, 29, 36, 48 mm)	m	100,0	22,72	2 272
40						
50						
Celková cena díla						13 772,37
Celková cena díla po zaokrouhlení						13 772,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Vícepráce je cenově a výměrově v pořádku

PROPOS
LIBEREC s.r.o.
Šlikova 127
460 06 LIBEREC 7
telefon 048/5134881

1215114
Alm

TUL-00097378

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelům díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:


- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

- 2.1 **Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v realizaci rozšíření SK a SIL do kiosků, na žádost TUL ve variantě podlahových krabic - 4ks**
- 2.2. **Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : leden / 2014**
- 2.3. **Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 38.647,-Kč bez DPH**
- 2.4. **Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :**

V Liberci dne 13.1.2014


GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 63/32, 772 35 Olomouc, IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464


Za zhotovitele

1203-054 B VCP - Napojení kiosků - Varianta podlahové krabice

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	759.01	Strukturovaná kabeláž pro telefon a počítače cat.6a (SK) - dodávka :				10 923
2	759.01.23	Kabel UTP cat.6A LSZH	m	1 260,0	8,40	10 584
4	759.01.34	PVC trubka ohebná průměru 35 mm	m	32,0	10,59	339
6	759.02	Strukturovaná kabeláž pro telefon a počítače (SK) - montáž :				10 164
7	759.02.24	Kabel UTP cat.6a LSZH - instalace	m	1 260,0	7,45	9 392
9	759.02.35	PVC trubka ohebná průměru 35 mm pod omítku, do	m	32,0	19,70	630
12	759.02.47	Popis kabelů	ks	16,0	5,73	92
13	759.02.48	Štítek kabelový	ks	16,0	3,11	50
14						
15	740	SO 02 Elektroinstalace - silnoproud, hromosvod				16 989
16	740.06.05	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	280,0	23,13	6 476
17		doplnění rozvaděčů SIL pro vývody kiosků	ks	4,0	1 500,00	6 000
19	740.05.17	drobný montážní materiál	ks	0,12	19 606,94	2 353
20		Zpracování do projektové dokumentace	Nh	4,0	540,00	2 160
21		Kompletační činnost dodavatele, inženýring, zařízení staveniště	%	0,015	38 076,25	571,14
22						
Celková cena díla						38 647,39
Celková cena díla po zaokrouhlení						38 647,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Vícepráce je cenově v pořádku.*Proveďte, montáž!**13.1.2014***PROPOS**
LIBEREC s.r.o.Šlikova 127
460 06 LIBEREC 7
738 004 348 / 513 1381

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelem díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.


3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

- 2.1 **Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v realizaci**
změny jističe v rozvaděči pro kompresor a návaznou změnu kabeláže + nadřazených jističů.
- 2.2. **Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : leden / 2014**
- 2.3. **Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 35.975,-Kč bez DPH**
- 2.4. **Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :**

V Liberci dne 13.1.2014


GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 162/22, 772 35 Olomouc 1, ČR
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464


Za zhotovitele

1203-058 B VCP - Změna rozvodů SIL pro připojení kompresoru

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
2						
3	740.06.15	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x35 .	m	- 35,0	303,94	-10 637,99
4	740.06.16	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x50 .	m	85,0	443,49	37 696,54
5		úprava rozvaděče 105.RMS1 - navýšení jističe pro 123B.RM1	kpl	1,0	3 679,00	3 679,00
6		úprava rozvaděče 123B.RM1 - navýšení hl. vypínače, navýšení In rozvaděče, změna jištění vývodu	kpl	1,0	1 118,00	1 118,00
7		Vačkový uzamykací spínač 100A v boxu	ks	1,0	3 588,00	3 588,00
8		Napájecí kabel pro kompresorovou stanici				
10						
11		Kompletační činnost dodavatele, inženýring, zařízení staveniště	%	0,015	35 443,54	531,65
poznámka:						
Cena je tvořena na základě možnosti přístupu do dotčených kabelových tras, v případě jejich uzavření před samotnou instalací bude cena navýšena o zpřístupnění těchto tras.						
Cena je tvořena pro vývod kompresoru jištěný namísto motorovým spouštěčem jističem 3D/100A a dále požadavkem na osazení uzamykacího vypínače.						
Páteční kabel k 123B.RM1 je odečten jen částečně (část bude použita pro napojení kompresoru), protože v době realizace tohoto požadavku byl již na stavbu dodán.						
Celková cena díla						35 975,20
Celková cena díla po zaokrouhlení						35 975,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Vícepráce je cenově v pořádku

Proveřeno, mohl

13.1.2014

DPO
LIBEREC
Silkova
06 LIBEREC
2014

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelům díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

- 2.1 **Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v realizaci**
Doplnění AV kabelů chybějící v původní dokumentaci stavby.
- 2.2 **Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : duben / 2014**
- 2.3 **Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 151.288,-Kč bez DPH**
- 2.4 **Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :**

V Liberci dne 3.4.2014

Za zhotovitele

 **GEMO** [®]
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, I. zce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464



K

1203-044 B VCP - AV kabely

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1						
2		Cyky 5x1,5	bm	70,00	54,00	3 780,00
3		HDMI high s inter. zesilovačem	bm	160,00	150,00	24 000,00
4		Koax Sat501	bm	50,00	20,00	1 000,00
5		Tasker C114 - mikrofonní	bm	50,00	42,00	2 100,00
6		UTP cat.6	bm	501,00	32,00	16 032,00
7		VGA - Coax 2 Twisted Pair	bm	311,00	260,00	80 860,00
8		Cyky 3x2,5	bm	8,00	60,00	480,00
9		Repro dvojlinka 2x2,5 - zlatá	bm	260,00	80,00	20 800,00
10						
11		Kompletační činnost dodavatele, inženýring, zařízení staveniště	%	0,015	149 052,00	2 235,78
Celková cena díla						151 287,78
Celková cena díla po zaokrouhlení						151 288,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Vícepráce je cenově i výměrově v pořádku.

3.4.2014
PROPOS
LIBEREC s.r.o.
Šlikova 127
460 06 LIBEREC 7
telefon 048/5134881

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelům díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

2.1 **Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v úpravě umístění elektroinstalace z důvodu spojení místností č. 116 a 117.**

2.2. Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : březen 2014

2.3. **Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 11.661,- Kč bez DPH**

2.4. **Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :**

V Liberci dne 25.3.2014



 GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
 Dlouhá 562/23, 772 33 Olomouc, Lazce
 IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

Za zhotovitele



Lm

1203-068 B VCP - Úprava místnosti č. 116, 117
STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC
OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1						
2		Demontáž stropu	Nh	3,00	250,00	750,00
3		Dodávka a montáž kabelového kanálu Kopos PK 110X70 D HF	bm	3,40	370,00	1 258,00
4		Vysekání drážky v podlaze	Nh	3,00	250,00	750,00
5		Přemístění kabelu	Nh	3,00	300,00	900,00
6		Zapravení podlahy	bm	2,00	500,00	1 000,00
7		Sešívání podlah	bm	2,00	300,00	600,00
8	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,00	349,44	1 747,20
9		Úklid a skládkovné vybouraného materiálu	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
10	949101112	Lešení lehké pracovní - pomocné, pro podhledy	m2	5,00	32,69	163,45
11		Demontáž a úprava rozvodů ZT	Nh	4,00	300,00	1 200,00
12		Přípravné práce, návrh řešení	Nh	3,00	540,00	1 620,00
13		Kompletační činnost dodavatele, inženýring, zařízení staveniště	%	0,02	11 488,65	172,33
14						
Celková cena díla						11 660,98
Celková cena díla po zaokrouhlení						11 661,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Vícepráce je cenově i výměrově v pořádku.

27.3.2014
PROPOS
 LIBEREC s.r.o.
 Šlikova 127
 460 06 LIBEREC 7
 telefon 048/5134881

TUL-00103766

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelem díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

2.1 Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v realizaci

Doplnění elektroinstalace pro žaluzie a odvětrání v energocentru na žádost zadavatele.


2.2. Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : duben / 2014

2.3. Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 2.058,-Kč bez DPH

2.4. Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :

V Liberci dne 3.4.2014

Za zhotovitele


GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 167/23, 772 02 Olomouc, I. zsce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464



1203-076 B VCP - Doplnění elektroinstalace energocentrum

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Elektroinstalace				
2	740.06.05	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	3,00	23,13	69,39
3	740.07.11	Elektroinstalační trubka PVC 20, včetně uchycení	m	11,00	22,40	246,39
4	740.06.12	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	13,00	35,46	460,98
5	740.01.21	ROZVODKA KRABIC.PRO CHR.VODICE DO 4 MM2.	ks	2,00	50,28	100,55
6		Drobný instalační materiál	kpl	1,00	150,00	150,00
7						
8		Průchodka přes VZT - vrtání, zapravení prostupu.	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
9						
10		Kompletační činnost dodavatele, inženýring, zařízení staveniště	%	0,02	2 027,31	30,41
11						
12						
Celková cena díla						2 057,72
Celková cena díla po zaokrouhlení						2 058,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Vícepráce je cenově i výměrově v pořádku.

3.4.2014
LIBEREC
Kova 127
460 06 LIBEREC 7
048/5134881