

TUL-00114345

Dodatek č. 18 ke Smlouvě o dílo č. TUL-12/9400/007984
uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění
(dále jen „Obchodní zákoník“)

Smluvní strany:

Technická univerzita v Liberci

Se sídlem: Studentská 2/1402, Liberec 1, 461 17

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Liberec

Číslo účtu: 247613001/0300

Jednající ve věcech smluvních: Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor

Jednající ve věcech technických: Ing. Petr Šmakal, vedoucí technického úseku

Na straně jedné jako „Objednatel“

a

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Se sídlem: Olomouc - Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35

IČ: 136 42 464

DIČ: CZ 136 42 464

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
v oddíle C vložce 184

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu: 264847811/0100

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Uhýrek, jednatel

Jednající ve věcech technických: Ing. Jiří Holotík, jednatel

Na straně druhé jako „Zhotovitel“

jako subjekty práva České republiky, jež jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilí ke všem právům a právním úkonům, v souladu se svou jedinou a pravou vůlí níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento

Dodatek č. 18 Smlouvy o dílo uzavřeného dne 21. 8. 2012

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 18 Smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2012 (dále jen „SoD“) uzavřené u veřejné zakázky „**Výstavba budovy „G“** zadávané v rámci otevřeného řízení dle **§ 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném do 31. 3. 2012 (dále jen „ZVZ“)** na základě Oznámení o zakázce, které bylo uveřejněno v ISVZUS pod evidenčním číslem veřejné zakázky **č. 212839**.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sjednán v souladu s pravidly ZVZ a také v souladu s podmínkami stanovenými v SoD a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí SoD.

II. Předmět díla

1. Předmětem Dodatku č. 18 jsou změny **stavebních prací** spočívající v:

- **Redukce vegetačních úprav**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. méněpráce ze dne 3. 6. 2014)
- **Změna vložky komínového průduchu**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. méněpráce ze dne 29. 5. 2014)
- **Úprava dřevěných schodů na pahorku**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. méněpráce ze dne 10. 6. 2014)
- **Odstranění soklů na schodištích**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. méněpráce ze dne 20. 4. 2014)
- **Změna obkladů v kuchyňkách**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. méněpráce ze dne 3. 6. 2014)
- **Odečet montáže nástěnných prvků**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. méněpráce ze dne 3. 6. 2014)
- **Odpočet údržby zeleně**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. méněpráce ze dne 16. 6. 2014)

2. Rozsah dodatečných změn stavebních prací je stanoven v Soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohy č. 1 až 7 tohoto Dodatku č. 18.

III. Doba plnění

1. Termín pro provedení a dokončení dodatečných změn na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 18 **nemají** vliv na povinnost Zhotovitele dílo dle Smlouvy **ukončit a předat** v termínu stanoveném v článku III. bod 3.1. SoD.

IV. Cena za dílo

1. Cena díla za dodatečné změny na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 18, byla stanovena na základě jednotlivých požadavků Zadavatele dle nabídky Zhotovitele, jakožto dodavatele stavebních prací. Celková cena činí:

Dodatečné změny stavebních prací	Cena bez DPH	DPH ve výši 21%	Cena včetně DPH
Redukce vegetačních úprav	-35 911,00 Kč	-7 541,30 Kč	-43 452,30 Kč
Změna vložky komínového průduchu	-103 634,00 Kč	-21 763,10 Kč	-125 397,10 Kč

Úprava dřevěných schodů na pahorku	-20 573,00 Kč	-4 320,30 Kč	-24 893,30 Kč
Odstranění soklů na schodištích	-8 886,00 Kč	-1 866,10 Kč	-10 752,10 Kč
Změna obkladů v kuchyňkách	-10 290,00 Kč	-2 160,90 Kč	-12 450,90 Kč
Odečet montáže nástěnných prvků	-3 767,00 Kč	-791,10 Kč	-4 558,10 Kč
Odpčet údržby zeleně	-483 064,00 Kč	-101 443,40 Kč	-584 507,40 Kč
Celková cena za dodatečné změny	-666 125,00 Kč	-139 886,30 Kč	-806 011,30 Kč

2. Snížení ceny (dodatečných změn na stavebních pracích) představuje součet jednotlivých oceněných položek uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 18 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží jeho dvojí vyhotovení.
2. S výjimkou změn uvedených v tomto Dodatku č. 18 zůstávají všechna ustanovení SoD v platnosti.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 18 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného tímto Dodatkem č. 18.
5. Na důkaz své jediné a pravé vůle připojují smluvní strany svůj podpis.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako neoddělitelná příloha:
 - 1) 7x oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Liberci dne 20.6.2014

V Olomouci dne 16.6.2014

Za Zadavatele:

Technická univerzita v Liberci




Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs,
rektor



Za Zhotovitele:

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.



Ing. Jaromír Uhlířek
jednatel společnosti

 **GEMO** [®]
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464



Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce - tzv. méněpráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelem díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

- 2.1. Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v realizaci změny zahrádky – součásti SO04 - vegetační úpravy na žádost autorského dozoru projektu.
- 2.2. Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : 2.čtvrtletí / 2014
- 2.3. Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: -35.911,-Kč bez DPH
- 2.4. Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :

V Liberci dne 3.6.2014



Za zhotovitele



GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lázeň
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464



1203-093 B VCP - Změna zahrádky

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1						
2	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury v rovině (vč.herbicidu) 1.postřik	m2	-72,71	1,77	-128,97
3	182001111	Plošná úprava terénu do 100mm-příprava pro trávnik a výsadby v rovině	m2	-72,71	6,86	-498,58
4	181301112	Rozprostření omíče souvislá plocha nad 500m2 tl.do 150mm v rovině	m2	-72,71	16,00	-1 163,36
5	162701105	Vodorovné přemístění omíče ze skládky	m3	-10,91	91,43	-997,17
6	167101102	Nakládání omíče ze skládky	m3	-10,91	32,00	-349,01
7	180402111	Založení park. trávniku výsevem v rovině	m2	-72,71	6,86	-498,58
8	185802113	Hnojení trávniku um.hnojivem na široko 20g/m2	t	-0,0032	5 257,14	-16,84
9	1800010201	Osivo travní-parková směs universál	kg	-4,19	108,57	-455,16
10	1800010213	omíče	m3	-10,91	400,00	-4 362,60
11	1800401	Pokosení trávniku parkového v rovině, do svahu 1:5 - v "zahrádce", kolem TUL 4995 m2x12 (2 roky)	m2	-1 745,04	1,37	-2 393,20
12	1800411	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině do svahu 1:5 50g/m2x11899m2- 1x ročně (2 roky)	t	-0,01	5 142,86	-74,79
13	1800412	Hnojivo -Cererit	kg	-14,54	28,57	-415,52
14	917862111	Osazení stojat. obrub. Žul. s opěrou,lože z B 12,5	m	-45,00	228,57	-10 285,71
15	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	-1,01	2 800,00	-2 828,00
16	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 4	m3	-1,01	571,43	-577,14
17	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	-1,01	40,00	-40,40
18	1800010223	Obrubník žulový 600x100x200 mm	bm	-45,00	548,57	-24 685,71
19						
20	180010002	Vysypání kačírku tl.do 150mm-střešní zahrady,zahrádka	m2	96,63	18,29	1 766,95
21	1800010218	Kačírek fr.4-16 -výplň nop.folie, "zahrádka"	t	28,99	417,14	12 092,55
22						
Celková cena díla						-35 911,25
Celková cena díla po zaokrouhlení						-35 911,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Méněpráce je cenově a výměrově v pořádku

PROPOS
LIBEREC s.r.o.
Šlikova 127
460 06 LIBEREC 7
telefon 048/5134881

3/6/2014

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. méněpráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelům díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.


3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘBU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

- 2.1. Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v materiálové změně vložky komínového průduchu
- 2.2. Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : 2.čtvrtletí / 2014
- 2.3. Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: -103.634,-Kč bez DPH
- 2.4. Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :

V Liberci dne 29.5.2014



Za zhotovitele



GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464



1203-089 B VCP - Změna komínového průduchu

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1.	751.35.04	Komínový průduch Izoterm DN1500mm / 13m vločka Nr. 2mm 17 240, izolace LSP Al 50mm, plášť Nr. 1mm 17 241 brus s fólií vč. kotevnic a nosných konzol, dílu s K.O., jímky kondenzátu, sopouchu, rovných dílů, komínové hlavy, komínové stříšky a objímky na hromosvod	ks	- 2,0	441 373,33	- 882 747
2.	751.35.04a	Komínový průduch Izoterm DN1500mm / 13m vločka potrubí pozink 1mm, izolace LSP Al 50mm, plášť Nr. 1mm 17 241 brus s fólií vč. kotevnic a nosných konzol, dílu s K.O., jímky kondenzátu, sopouchu, rovných dílů, komínové hlavy, komínové stříšky a objímky na hromosvod	ks	2,0	389 556,22	779 112
Celková cena díla						-103 634,22
Celková cena díla po zaokrouhlení						-103 634,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Méněpráce je po cenové i výměrové stránce v pořádku.

PROPOS
LIBEREC s.r.o.
Šlikova 127
460 06 LIBEREC 7
telefon 048/5134881

316/2014

lu

TUL-00112885

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce - tzv. méněpráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelem díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.


3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

- 2.1. Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v realizaci změny venkovního dřevěného schodiště
- 2.2. Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : 2.čtvrtletí / 2014
- 2.3. Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: -20 573,-Kč bez DPH
- 2.4. Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :

V Liberci dne 10.6.2014



Za zhotovitele



1203-094 B VCP - Změna dřevěných schodišť
STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC
OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5,00	6	7
		Původní položky rozpočtu (odpočet):				
		H: Oddíl prací HSV - stavební práce				
		001.: Zemní práce				
1.	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 1 a 2, množství do 100 m3	m3	-0,32	131,22	- 42
2.	132201101	Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 2, množství do 100 m3	m3	-1,61	145,79	- 234
3.	132301101	Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 4, množství do 100 m3	m3	-4,82	164,02	- 781
4.	132401101	Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 5, množství do 100 m3	m3	-1,61	187,45	- 301
5.	132501101	Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 6, množství do 100 m3	m3	-4,02	444,62	- 1 788
6.	132601101	Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 7, množství do 100 m3	m3	-3,70	555,77	- 2 054
7.	162701105	Odvoz přebytečné zeminy na skládku	m3	-16,07	71,95	- 1 155
8.		Poplatek za skládku	m3	-16,07	140,00	- 2 246
9.	181101102	Úprava pláň - se zhutněním	m2	-31,21	5,85	- 183
		00271: Základy - podkladní vrstvy				
1.	271571111	Polštáře zhutněné pod dubové stupně - ze šterkopisku	m3	-4,39	386,29	- 1 685
		00272: Základy monolitické				
1.	274321611	Základové pásy ze železobetonu - třída C 30/37 XC2	m3	-8,16	2 294,18	- 18 727
2.	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	-54,42	266,38	- 14 499
3.	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	-54,42	153,90	- 8 375
4.	272361721	Výztuž základových konstrukcí - ocel B500B	t	-0,65	18 400,00	- 12 016
		099.: Přesun hmot HSV				
1.		Přesun hmot	t	-30,23	27,86	- 842
		P: Oddíl prací PSV - stavební práce				
		766.: Konstrukce truhlářské				
1.	TX01	Schodišťové stupně 135x360 mm, tlakově impregnovaný dub - kotevní matka překryta dubovou zátkou / dodávka a montáž	m	-83,00	882,44	- 73 243
2.	TX02	Protiskluzná lišta v dubových stupních - dodávka a montáž, včetně frézování drážky	m	-83,00	98,34	- 8 162
3.	TX03	Závitová tyč délka cca 400 mm, osazená do betonových základů schodiště - dodávka a montáž	kus	-64,00	54,99	- 3 519
4.	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské	%	-84 923,90	0,03	- 2 800
		767.: Konstrukce zámečnické				
1.	Z/169	ocelové zábradlí, ocelové prvky žárově zinkované opatřené kvalitním nátěrem (kovářská čern - vybere architekt projektu při realizaci), výplň - nerezová síť výpis materiálu na 1 ks: pás. 70/20 11kg/m celkem 7,2 m celkem 80 kg P10 78,5 kg/m2 celkem 0,7 m2 celkem 55 kg zábradlí kotvené přes závitové tyče (8ks)	ks	-4,00	23 943,87	- 95 775
2.	Z/170	ocelové madlo k zábradlí Z/169, ocelové prvky žárově zinkované opatřené kvalitním nátěrem (kovářská čern - vybere architekt projektu při realizaci) - 3300 mm	ks	-4,00	8 434,80	- 33 739
3.	998767201	Přesun hmot procentní pro konstrukce zámečnické	%	-129 514,69	0,03	- 4 173
		Nové položky rozpočtu (přípočet):				
		H: Oddíl prací HSV - stavební práce				
		001.: Zemní práce				
1.	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 1 a 2, množství do 100 m3	m3	0,51	131,22	67
2.	132201101	Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 2, množství do 100 m3	m3	2,53	145,79	369
3.	132301101	Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 4, množství do 100 m3	m3	7,60	164,02	1 247
4.	132401101	Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 5, množství do 100 m3	m3	2,53	187,45	475
5.	132501101	Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 6, množství do 100 m3	m3	6,34	444,62	2 817
6.	132601101	Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 7, množství do 100 m3	m3	5,83	555,77	3 239
7.	162701105	Odvoz přebytečné zeminy na skládku	m3	25,34	71,95	1 823
8.		Poplatek za skládku	m3	25,34	140,00	3 548
9.	181101102	Úprava pláň - se zhutněním	m2	45,00	5,85	263
		00271: Základy - podkladní vrstvy				
	212902001	Obalení tělesa vsakovací rýhy geotextilií - filtrační, dodávka a montáž vč. geotextilie pod plochou schodiště	m2	41,79	24,00	1 003
	212752213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních - DN150 / kompletní provedení včetně odboček, kolen a připojení do šachet	m	20,50	160,00	3 280
	1741011019	Odvodňovací zásep za opěrnou stěnou ze šterkodrti fr. 32/63 - kompletní provedení vč. drenážní šterkové vrstvy fr. 16-32	m3	11,73	480,00	5 630
		00272: Základy monolitické				
1.	274321611	Základové pásy ze železobetonu - třída C 16/20 XC1	m3	8,92	2 294,18	20 463
2.	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	59,49	266,38	15 848
3.	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	59,49	153,90	9 156
4.	272361721	Výztuž základových konstrukcí - ocel B500B	t	0,71	18 400,00	13 130

		099.: Přesun hmot HSV				
1.		Přesun hmot	t	59,47	27,86	1 657
		P: Oddíly prací PSV - stavební práce				
		766.: Konstrukce truhlářské				
1.	TX01	Schodišťové pražce, tlakově impregnovaný dub - kotevní matka překryta dubovou zátkou / dodávka a montáž	m	131,73	882,44	116 244
	TX01.1	Vyrovnání podkladu - pryžová podložka tl. 0-10mm	m2	22,14	295,00	6 532
3.	TX03.1	Kotevní svorník 12x240 mm - dodávka a montáž	kus	20,00	45,00	900
4.	TX03.2	Kotevní vrut 10x200 mm - dodávka a montáž	kus	78,00	35,00	2 730
5.	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské	%	126 405,71	0,03	4 171
		767.: Konstrukce zámečnické				
1.	Z/169	ocelové zábradlí, ocelové prvky žárově zinkované opatřené kvalitním nátěrem (kovářská čern - vybere architekt projektu při realizaci), výplň - nerezová síť. Detaily dle požadavku architekta Hmotnost: 86,29kg nerez kotvy do masivního dřeva	ks	1,00	20 709,60	20 710
2.	Z/170	ocelové zábradlí, ocelové prvky žárově zinkované opatřené kvalitním nátěrem (kovářská čern - vybere architekt projektu při realizaci), výplň - nerezová síť. Hmotnost 1ks: 49,29kg nerez kotvy do masivního dřeva	ks	2,00	11 829,60	23 659
3.	998767201	Přesun hmot procentní pro konstrukce zámečnické	%	44 368,80	0,03	1 430
		Geodetické práce	Nh	10,00	540,00	5 400
Cena celkem původních položek rozpočtu						-286 362,15
Cena celkem nových položek rozpočtu						265 789,63
Cena celkem						-20 572,51
Celková cena díla po zaokrouhlení						-20 573,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Méněpráce je po cenové i výměrové stránce v pořádku.

PROPOS
LIBEREC s.r.o.
Šlikova 127
460 06 LIBEREC 7
telefon 048/5104881

10/6/14
Alu

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. méněpráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelům díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

- 2.1 **Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v nerealizaci**
Soklů na schodištích z dlažby.
- 2.2. **Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : duben / 2014**
- 2.3. **Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: -8.886,-Kč bez DPH**
- 2.4. **Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :**

V Liberci dne 20.4.2014



 Za zhotovitele
 **GEMO** [®] 
 GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
 Dleuhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lázeň
 IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

1203-088 B VCP - Odečet sokly schodiště

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	1203-088-001	Montáž soklu dlažby na schodišti výšky 50mm	m	-266,05	23,67	-6 297,38
2	77112	Keramická dlažba pro podstupnice schodiště - hladká, řezaná z velkoformátových dlaždic, dodávka, včetně soklu	m2	-13,30	175,16	-2 330,03
5	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	-8 627,41	0,03	-258,82
Celková cena díla						-8 886,23
Celková cena díla po zaokrouhlení						-8 886,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Méněpráce je cenově a výměrově v pořádku

21.5.2014 

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. méněpráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelem díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

2.1 **Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v realizaci**

Změny obkladu v kuchyňkách za malbu dle výběru autorského dozoru projektu.

2.2. **Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : 2. čtvrtletí / 2014**

2.3. **Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: -10.290,-Kč bez DPH**

2.4. **Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :**

V Liberci dne 3.6.2014



Za zhotovitele


GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

1203-090 B VCP - Změna obkladu v kuchyňkách

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	78102	Keramický obklad - mozaika 50/50 mm - kuchyňky	m2	- 20,856	673,68	- 14 050
	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	- 3,0	140,50	- 422
2	784909041	Malba otěruvzdorná / omyvatelná stěn a stropů PRIMALEX na sádkartony - barva dle architekta	m2	20,856	33,60	701
3		Příprava podkladu pro malbu - finální nátěr, broušení do hladka	m2	20,856	80,00	1 668
4	763121762	Příprava podkladu pro malbu - finální tmelení	m2	20,856	86,90	1 812
Celková cena díla						-10 290,24
Celková cena díla po zaokrouhlení						-10 290,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Vícepráce je cenově i výměrově v pořádku.

PROPOS
LIBEREC s.r.o.
Šlikova 127
460 06 LIBEREC 7
telefon 048/5134881

31612014

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce - tzv. méněpráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelům díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

- 2.1. Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající odečtu montáže nástěnných prvků
- 2.2. Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : 2.čtvrtletí / 2014
- 2.3. Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: -3.767,-Kč bez DPH
- 2.4. Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :

V Liberci dne 3.6.2014



 Za zhotovitele
 **GEMO** 
 GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
 Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
 IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

1203-092 B VCP - Odečet montáže nástěnných prvků

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	OV01-m	Montáž - Dávkovač tekutého mýdla – objem 0,5 l, plast, bílá barva, ovládání z čela, kotvený na stěnu.	ks	- 29,0	30,58	- 887
2	OV03-m	Montáž - Zásobník hygienických sáčků – rozměr 135 x 95 x 30 mm, plast bílý, kotvený na stěnu	ks	- 5,0	13,17	- 66
3	OV04-m	Montáž - Odpadkový koš na papírové ručníky – objem 45 l, materiál plast (bílá barva), s úpravou pro použití jednorázových sáčků na odpady a pro zavěšení na stěnu	ks	- 3,0	26,76	- 80
4	OV08-m	Montáž - Háček na kabáty a klobouk, plast bílý, pro připevnění na stěnu/dvevní křídlo	ks	- 46,0	4,95	- 228
5	OV11-m	Montáž - Přebalovací stůl – závěsný, sklopný, rozměr 570 x 920 x 100/520 mm, kotvený na stěnu	ks	- 4,0	296,56	- 1 186
6	760101001-m	Montáž - AKU 1 - ZAVĚŠENÁ AKUSTICKÁ TĚLESA - VERTIKÁLNÍ PROSTOROVÉ ABSORBÉRY (BAFFLE) V POČTU O ROZMĚRECH 1200x600x50mm	kus	- 20,0	66,00	- 1 320
Celková cena díla						-3 766,64
Celková cena díla po zaokrouhlení						-3 767,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Měněpráce je cenově i výměrově v pořádku.

PROPOS
LIBEREC s.r.o.
Šlikova 127
460 06 LIBEREC 7
telefon 048/5134881

31612014

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce - tzv. méněpráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelem díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,**
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,**
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,**
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.**

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

2.1. Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v odpočtu údržby zeleně

2.2. Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : 2014-2016

2.3. Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: -483.064,-Kč bez DPH

2.4. Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :

V Liberci dne 16.6.2014



 Za zhotovitele

 GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
 Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
 IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

1203-095 B VCP - Odpočet údržby zeleně

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	1800401	Pokosení trávníku parkového v rovině, do svahu 1:5 - v "zahrádce", kolem TUL 4995 m2x12 (2 roky)	m2	-118134,96	1,37	- 162 014
2	1800402	Pokosení trávníku parkového v rovině, do svahu 1:5-na pahorku 6904 m2x8 (2 roky)	m2	-110464	1,37	- 151 493
3	1800403	Zalítí rostlin vodou plochy do 20m2 24,6 m3 x 3 (2 roky)	m3	-147,6	171,43	- 25 303
4	1800404	Voda pro zálivku	m3	-147,6	17,14	- 2 530
5	1800405	Dovoz vody pro zálivku do 6km	m3	-147,6	205,71	- 30 363
6	1800406	Shrabání listí ve vrstvě do 50mm 11899 m2x1 (2 roky)	m2	-23798	2,29	- 54 395
7	1800407	Vypleť dřevin soliterních 72m2x2 (2 roky)	m2	-288	17,14	- 4 937
8	1800408	Vypleť dřevin ve skupinách 214m2x2 (2 roky)	m2	-856	9,14	- 7 826
9	1800409	Odstranění obalu kmene z juty	m2	-56	5,71	- 320
10	1800410	Odstranění kotvení stromů	ks	-124	34,29	- 4 251
11	1800411	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině do svahu 1:5 50g/m2x11899m2- 1x ročně (2 roky)	t	-1,1754568	5 142,86	- 6 045
12	1800412	Hnojivo -Cererit	kg	-1175,4568	28,57	- 33 584
Celková cena díla						-483 063,69
Celková cena díla po zaokrouhlení						-483 064,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						