



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI  
www.tul.cz

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 6. 2017  
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

### **Technická univerzita v Liberci**

Se sídlem: Studentská 2/1402, Liberec 1, 461 17

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Zastoupená: Ing. Vladimír Stach, kvestor

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

### **Spiders s. r. o.**

Se sídlem: Vesec 344, 463 12 Liberec 25

IČ: 27290581

DIČ: CZ27290581

Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 22 855

Zastoupená: Zdeněk Knébl, jednatel

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“),

jako subjekty práva České republiky, jež jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilé ke všem právům a právním jednáním, v souladu se svou jedinou a pravou vůlí níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento:

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 6. 2017 (dále jen „smlouva“) u veřejné zakázky  
**„016\_MK\_Snížení energetické náročnosti objektu kolejí I TUL v Liberci Vesci“**  
v rámci projektu: **Snížení energetické náročnosti objektu kolejí I TUL v Liberci Vesci s reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/15\_019/0001874.**

## I.

### **Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o úpravě článku :

1.) neprovedení stavebních prací (tzv méněpráce-investiční), jejichž rozsah je uveden v přílohách č.1. Podrobný popis důvodů pro změnu rozsahu prací je uveden v příloze č. 2-Vyjádření technického dozoru Objednatele a č.3-Vyjádření projektanta-autorského dozoru



2.) 6.9., a to přidáním následujícího ustanovení:

Z důvodu zvýšení ceny díla je nutno adekvátně navýšit zajištění splnění povinností zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady, na které se vztahuje smluvená záruka (dále jen „zajištění“). Smluvní strany se dohodly, že navýšení zajištění bude realizováno formou zádržného ve výši 24.624,09 Kč. Zhotovitel je povinen převést uvedenou částku na účet č. 105879656/0300, VS 325200, a to do 10 dnů ode dne účinnosti tohoto dodatku. Zádržné bude uvolněno po uplynutí záruční doby.

Nárok objednatele na uspokojení ze zádržného vznikne v těchto případech:

- zhotovitel odmítne odstranit vadu; v tomto případě bude objednatel uspokojen ze zádržného do výše jeho nároku a to na základě ocenění nákladů vynaložených na odstranění vady a oprávněnost nároku formou znaleckého posudku,
- zhotovitel přes výzvu objednatele neposkytne slevu z ceny na dílo v případě neodstranitelné vady, za kterou zhotovitel odpovídá, a která se vyskytla po dobu záruky; objednatel bude uspokojen ze zádržného do výše jeho nároku na základě rozhodnutí soudu o výši poskytnuté slevy.

## II.

### Cena

- 1.) Cena za dodatečné změny stavebních prací, které jsou uvedeny v čl.I.,odst.1.) tohoto dodatku činí -86.592,25 Kč bez DPH, DPH činí -18.184,37 Kč, cena s DPH činí -104.776,62 Kč
- 2.) Celková cena díla činí po započtení částky:  
-dle dodatku č.1 13.500.129,08 bez DPH  
-dle odst.1 - 86.592,25 bez DPH  
Celková cena díla **13.413.536,83 bez DPH**, DPH činí 2.816.842,73 Kč, cena s DPH činí 16.230.379,56

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž tři obdrží objednatel a jedno obdrží zhotovitel. S výjimkou změn uvedených v tomto dodatku zůstávají všechna ustanovení smlouvy v platnosti.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich shodné vůle.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI  
www.tul.cz

3. Na důkaz své jediné a pravé vůle připojují smluvní strany svůj podpis.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Liberci dne 10-11-2017

V Liberci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Technická univerzita  
v Liberci

.....  
Ing. Vladimír Stach  
kvestor



.....  
Zdeněk Knébl  
jednatel

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: TETULZAT17rev3

**Stavba:** SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI - DUBEN 2017

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11.6.2014

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPIDERS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů					-86 592,25
Ostatní náklady ze souhrnného listu					0,00
<b>Cena bez DPH</b>					<b>-86 592,25</b>
DPH základní	21,00%	ze	-63 108,25		-13 252,73
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-99 844,98</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: TETULZAT17rev3

**Stavba:** SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI - DUBEN 2017

Místo:

Datum: 11.6.2014

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SPIDERS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>-86 592,25</b>	<b>-104 776,62</b>
ZATETUL A	OBJEKT KOLEJÍ I TUL V LIBERCI - VESEC BLOK A	0,00	0,00
ZATETUL AINV	OBJEKT KOLEJÍ I TUL V LIBERCI - VESEC BLOK A - INVESTIČNÍ NÁKLADY	-23 484,00	-28 415,64
ZATETUL ANEI	OBJEKT KOLEJÍ I TUL V LIBERCI - VESEC BLOK A - NEINVESTIČNÍ NÁKLADY	0,00	0,00
ZATETUL I	OBJEKT KOLEJÍ I TUL V LIBERCI - VESEC BLOK B,C	0,00	0,00
ZATETUL IINV	OBJEKT KOLEJÍ I TUL V LIBERCI - VESEC BLOK B,C - INVESTIČNÍ	-63 108,25	-76 360,98
ZATETUL INEI	OBJEKT KOLEJÍ I TUL V LIBERCI - VESEC BLOK B,C - NEINVESTIČNÍ	0,00	0,00
ZATETUL INEU	OBJEKT KOLEJÍ I TUL V LIBERCI - VESEC BLOK B,C - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY	0,00	0,00
ZATETUL IUZ	OBJEKT KOLEJÍ I TUL V LIBERCI - VESEC BLOK B,C - UZNATELNÉ NÁKLADY	0,00	0,00
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>-86 592,25</b>	<b>-104 776,62</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI - DUBEN 2017

**Objekt:** ZATETULAINV - OBJEKT KOLEJÍ I TUL V LIBERCI - VESEC BLOK A -  
INVESTIČNÍ NÁKLADY

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

SPIDERS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.6.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

-23 484,00

0,00

**Cena bez DPH**

**-23 484,00**

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-23 484,00**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI - DUBEN 2017

Objekt: ZATETULAINV - OBJEKT KOLEJÍ I TUL V LIBERCI - VESEC BLOK A -  
INVESTIČNÍ NÁKLADY

Místo: Datum: 11.6.2014

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: SPIDERS s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-23 484,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-23 484,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-23 484,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Powlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-23 484,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI - DUBEN 2017

Objekt: ZATETULAINV - OBJEKT KOLEJÍ I TUL V LIBERCI - VESEC BLOK A -  
INVESTIČNÍ NÁKLADY

Místo: Datum: 11.6.2014

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: SPIDERS s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-23 484,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							-23 484,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							-23 484,00
35	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	m	-80,960	150,00	-12 144,00
36	M	59217211	obrubník betonový šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	-81,000	140,00	-11 340,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI - DUBEN 2017

**Objekt:** ZATETULIINV - OBJEKT KOLEJÍ I TUL V LIBERCI - VESEC BLOK B,C -  
INVFSTIČNÍ

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 11.6.2014

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SPIDERS s.r.o.

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-63 108,25
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-63 108,25</b>
DPH základní	21,00%	ze	-63 108,25	-13 252,73
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-76 360,98</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI - DUBEN 2017

**Objekt:** ZATETULIINV - OBJEKT KOLEJÍ I TUL V LIBERCI - VESEC BLOK B,C -  
INVESTIČNÍ

Místo: Datum: 11.6.2014

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: SPIDERS s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-63 108,25</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-63 108,25
1 - Zemní práce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-63 108,25
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-63 108,25</b>

**Ing. R. Novotný**  
Projektant v oboru pozemních staveb  
Vesecká 97, Liberec 6, PSČ: 460 06

Technická univerzita v Liberci  
Studenstská 1402/2  
461 17 Liberec 1

**Věc: Vyjádření a odůvodnění méněprací.**

- 1. Okapové chodníky** – v průběhu provádění prací, byla dohodnuta úprava provedení okapových chodníků, kde bylo dohodnuto uložení betonové dlažby 500/500/50 do betonového lože – beton zavlhlý, třídy C16/20 tl. min. 100mm, pro zajištění plného odtoku od obvodové stěny. Tato úprava byla provedena z důvodu zvýšeného provádění výkopů pro opravu a znovu položení zemnicího pásku FeZn a možnému zasakování vody do profilu výkopu v případě ponechání pokládky do štěrku. Po položení dlažby do betonu není provedení obruby nutné.

V Liberci dne 7.11.2017

  
Podpis

**ING. RADOVAN NOVOTNÝ**  
Vesecká 97, 460 06 LIBEREC 6  
Tel.: +420 485 133 655  
IČ: 490 80 300, DIČ: CZ6804292275  
e-mail: novotny@unirelax.cz

Provozovna - Vesecká 97, Liberec 6, 460 06, tel. /fax. - +42048513 36 55, IČO:49080300  
e-mail : novotný@unirelax.cz

Č. j.:  
Vyřizuje / linka Ing. Vladimír Karas  
Datum: 08.11.2017

Věc : Vyjádření, odůvodnění méněprací stavby „016\_Snížení energetické náročnosti objektu kolejí I TUL v Liberci Vesci“

(slovní komentář, číselné vyjádření formou položkového rozpočtu je samostatnou přílohou)


### 1. Okapové chodníky

-uložení betonové dlažby 50/50/5 (cm) bylo provedeno nikoli pouze do štěrkového lože, nýbrž do betonové vrstvy, tím bylo zajištěno dostatečné uložení a zajištění betonových desek, tudíž ukončení obrubou je zbytné.

V Liberci dne 08.11.2017

Za KaM TUL

ing.Vladimír Karas

  
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI  
Katedra Kvalifikace  
Katedra Kvalifikace  
Katedra Kvalifikace  
Tel.: 467 315 222

