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STRANA 1

1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1.1 Identifikační údaje stavby 

1.1.1 Název stavby 

Místo stavby Husova 1290/75, Liberec 1 

Druh stavby školní zařízení 

Charakter stavby změna dokončené stavby 

Katastrální území Liberec 

Obec Liberec 

Kraj Liberecký 

Stupeň projektové dokumentace Projektová dokumentace pro provedení stavby 

1.2 Účastníci výstavby 

Investor Technická univerzita v Liberci, 

Studentská 1402/2, 460 01, Liberec 1 

Projektant Architektonická kancelář Fakulty umění a architektury 

Technická univerzita v Liberci 

Hálkova 6, 461 17 Liberec 

Zhotovitel stavby Oprávněná stavební firma, která bude vybrána na základě 

výsledků výběrového řízení 

1.3 Další údaje 

Účel dokumentace Zásady organizace výstavby pro realizaci stavby 

Projektant předmětné 

dokumentace 

Architektonická kancelář Fakulty umění a architektury 

Technická univerzita v Liberci 

Hálkova 6, 461 17 Liberec 

Výchozí podklady Projektová dokumentace pro provedení stavby 

Projektová dokumentace pro stavební řízení 

Mapové podklady 

Šetření na místě stavby k zajištění podmínek pro provádění 

stavby 

Jednání a konzultace v průběhu vyhotovení projektové 

dokumentace 

2. ČLENĚNÍ STAVBY 

Stavba není členěna na stavební objekty. 

2.1 Technologie hlavního stavebního objektu 

Stavební úpravy nosných konstrukcí 

Horní část zdi (v úrovni 4. N.P.) bude odbourána a nahrazena ztužujícím železobetonovým věncem 

výšky. 

Nosná ocelová konstrukce krovu 
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STRANA 2

Nová střešní konstrukce bude nesena novou ocelovou konstrukcí, uloženou na celé rozpětí domu, 

pouze na obě průčelní obvodové zdi. 

Nenosné svislé konstrukce 

Dělící nenosné konstrukce jsou navrženy ze sádrokartonu 

Odvlhčení suterénních stěn 

Provedení nové hydroizolace z vnější strany podpořené novou drenáží zaústěnou do dvou 

vsakovacích studní 

3. STAVENIŠTĚ 

3.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště 

Pozemek se nachází ve areálu Technické univerzity v Liberci. Předmětem projektu je dostavba a 

stavební úprava stávajícího objektu F2 (Husova 1290/75) a stavební úpravy (odvlhčení suterénních 

stěn) zasahující na pozemkové parcely číslo 2859/1 a 2859/2.  

3.2 Významné sítě technické infrastruktury a dotčená ochranná pásma 

Stavba se nachází v ochranných pásmech.  

V navrženém zábor staveniště se nacházejí podzemní inženýrské sítě. Viz. Situační výkres 

4. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

4.1 Stanovení velikosti staveniště 

Stavební úprava bude probíhat v rozsahu půdorysy budovy F2 a na přilehlých pozemcích podél 

jižní fasády. 

4.1.1 Zábory pozemků 

Plocha staveniště (na pozemcích investora) je na jižní straně vymezena budovou F2 a hranou 

svahu směrem k chodníku v ul. Husova. Ze severu je zábor vymezen budovami menzy F3 a 

spojovacím krčkem. 

4.1.2 Mimostaveništní plochy 

Potřeby nad rámec výměry užitkových ploch si zajistí zhotovitel stavby ze svého stavebního dvora. 

4.2 Napojení zařízení staveniště na inženýrské sítě 

4.2.1 Elektrická energie 

Napojení elektrické energie je možné z rozvodny budovy F2. Odběratel si zajistí vlastní (podružné) 

měření odebrané energie a elektro revizi v potřebné rozsahu. 

4.2.2 Voda 

Napojení je možné v suterénu budovy F2. Odběratel si zajistí vlastní (podružné) měření odebrané 

vody. 

4.2.3 Odvodnění 

Staveniště je umístěné ve stávajícím objektu, který je v současné době odvodněn do areálové 

dešťové kanalizace. 
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STRANA 3

4.3 Využití stávajících a nových objektů pro zařízení staveniště 

4.4 Sociální zařízení staveniště 

4.4.1 Předpoklad personálního nasazení 

Bude určeno dodavatelem stavby. 

4.4.2 Orientační minimální nároky na sanitární zařízení a kanceláře 

Kapacita bude určena dodavatelem stavby dle personálního nasazení. 

Pro potřeby stavby je možné využít stávající wc ve 3. N. P. a 1. P.P. za předpokladu trvalého 

napojení prostor na vnitřní instalace. WC nejsou předmětem úpravy. 

Jako kanceláře stavby je možné využít místnosti v úrovni 1. N. P., které nejsou předmětem 

stavební úpravy. 

4.4.3 Zajištění sociálního zařízení staveniště 

Pro potřeby stavby je možné využít stávající wc ve 3. N. P. a 1. P.P. za předpokladu trvalého 

napojení prostor na vnitřní instalace. WC nejsou předmětem úpravy. 

4.5 Provozní zařízení staveniště 

4.5.1 Zabezpečení staveniště 

Obvod záboru staveniště bude dočasně oplocen tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných 

osob do jeho prostoru. 

Krátkodobé zábory mimo oplocený obvod hlavního staveniště budou ohrazeny a v kontaktu s 

veřejnou dopravou zajištěny přechodným dopravním značením. 

4.5.2 Staveništní komunikace 

Příjezd na staveniště  

Staveniště je z úrovně komunikace dostupné s omezením. 

Z Husovy třídy je staveniště dostupné po překonání výškového rozdílu cca 4,5m. 

Příjezd ke stavbě ze Studentského náměstí (po střeše podzemních garáží) je možný s omezeným 

zatížením. 

Přístup ke stavbě podél jižní fasády budovy F3 je omezen šířkou chodníku (cca 2m). 

Vnitro staveništní komunikace 

Budou zhotovitelem řešeny v průběhu provádění HTÚ 

4.5.3 Zpevněné plochy 

Vozidla stavby budou před výjezdem ze staveniště dočištěna na ploše provedené pro tento účel. 

Místo dočištění si zvolí zhotovitel stavby. 

Plocha pro dočištění vozidel stavby 

Vozidla stavby budou před výjezdem ze staveniště dočištěna na ploše provedené pro tento účel. 

Místo dočištění si zvolí zhotovitel stavby. 

Zpevněné užitkové plochy 

Plochy ZS budou zpevněny podle potřeb zhotovitele stavby. 
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STRANA 4

4.5.4 Mezideponie a skládky 

Skládku vybourané suti nevhodné k druhotnému využití navrhne a zajistí dodavatel v rámci 

nabídky a dodávky stavby, rovněž zajistí případný odvoz materiálů vhodných k recyklaci. 

Lokality všech vhodných skládek zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby. 

4.5.5 Kanceláře 

Pro vedení stavby budou zajištěny kanceláře v mobilních objektech nebo v prostorách budovy F2 

za podmínky zachování napojení na vnitřní instalace. 

4.5.6 Sklady 

Na užitkových plochách budou dočasně umístěny jednotlivé ambulantní skladové kontejnery 

podle potřeb výstavby. 

4.5.7 Osvětlení staveniště 

Venkovní osvětlení staveniště, osvětlení jeřábů a osvětlení vnitřních prostor objektu bude 

zajištěno podle potřeb zhotovitele. 

4.6 Výrobní zařízení staveniště 

Potřebné stavební materiály a hmoty budou na staveništi dovezeny v hotovém, resp. připraveném 

stavu. 
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STRANA 5

5. DOPRAVNÍ ZAJIŠTĚNÍ STAVBY 

5.1 Horizontální doprava 

5.1.1 Příjezdy a přístupy ke staveništi 

Viz. Předchozí bod 4.5.2 Staveništní komunikace 

5.1.2 Hlavní přepravní trasy 

Dopravní trasy pro dopravu materiálu a hmot na staveniště lze stanovit po výběru zhotovitele 

stavby a určení místních zdrojů a skládek. 

5.2 Vertikální doprava 

Návrh uvažuje pro vertikální přepravu materiálu a hmot použití stacionárního věžového jeřábu 

s pevnou základnou se zátěží sestavitelný z dílů. 

Postup montáže stacionárního jeřábu 

Do navrženého umístění stacionárního jeřábu není, z důvodu omezené nosnosti komunikace, 

možná doprava jeřábu standardními prostředky. 

Pro montáž a sestavení věžového jeřábu je nutné použít autojeřáb vyšší nosnosti. Autojeřáb bude 

po dobu vykládky a sestavení stacionárního jeřábu umístěn na ploše Studentského náměstí z části 

nad jednopodlažním podzemním parkingem. Strop parkingu je nutno podstojkovat v místě 

umístění autojeřábu a stejným způsobem je nutné zajistit dostatečnou nosnost stropu v trase 

příjezdu autojeřábu. 

Uvažuje se použití cca 350 stojek s nosností 30kN v rozsahu 2 stojky/m2. V místě bodového 

zatížení (patka vyložení autojeřábu) bude umístění stojek ve větší hustotě. Stojky budou doplněny 

roznášecí výdřevou. 

Parametry věžového (stacionárního) jeřábu 

pevná základna se zátěží sestavitelný z dílů 

nosnost: min. 1 t 

vyložení: 65 m 

výška háku: 25,4 m 

založení: podvozek 4,6 x 4,6m 

např: LIEBHERR 130 EC-B 8 FR.TRONIC / LIEBHERR 280EC-H 

Parametry autojeřábu  

jeřáb mobilní (autojeřáb) pro montáž a usazení stacionárního jeřábu 

nosnost:  min. 10 t 

vyložení ramene: min. 28 m 

výška ramene:  min. 22 m 

např: LIEBHERR LTM 1130 
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STRANA 6

6. PODMÍNKY A NÁROKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY 

6.1 Označení a zabezpečení stavby 

Staveniště bude oploceno, u vjezdu na staveniště bude umístěna informační tabule se základními 

údaji a s uvedením zodpovědných pracovníků investora a zhotovitele včetně kontaktů. 

6.2 Pracovní doba, fond pracovní doby 

Stavební a montážní práce budou prováděny při 7denním pracovním týdnu v době od 700 do 

2100 hod. v pracovní dny a v době od 800 do 1900 hod. mimo pracovní dny, je uvažováno s 

polední pracovní přestávkou v délce 1 hodiny. 

Při určování dob trvání činností jsou respektovány státní svátky. 

6.3 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

6.3.1 Ochrana stávající zeleně 

Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18915 Práce s půdou, ČSN DIN 18916 Výsadby 

rostlin, ČSN 18917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18918 Technicko-biologická zabezpečovací 

opatření, ČSN DIN 18919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny a ČSN DIN 18920 Ochrana stromů, 

porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 

Zachované dřeviny v dosahu stavby budou po dobu výstavby náležitě ochráněny před 

poškozením. 

6.3.2 Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

Hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb musí vyhovět požadavkům stanovených v 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. „Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. 

6.3.3 Ochrana před prachem 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 

a) Zřízením a užíváním plochy pro dočištění. 

b) Důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci 

tak, aby splňovala podmínky § 52 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, 

v platném znění. 

c) Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění 

komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odstavec 1 zákona č. 13/1997 Sb. o 

pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahu odstranit a uvést komunikaci  do 

původního stavu. 

d) Uložení sypkého nákladu musí být zakryto dle § 52 zákona č. 361/2000 Sb.. 

e) V případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště a meziskládky inertního materiálu. 

6.3.4 Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů 

Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. Po dobu provádění 

stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní 

limity na základě platné legislativy pro motorová vozidla.  

6.3.5 Způsob likvidace odpadu ze stavební činnosti 

Odpadový materiál vzniklý stavební činností bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.. Zákon o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů a vyhláškou č. 381/2001 Sb.a předpisů souvisejících. 
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STRANA 7

6.4 Opatření z hlediska bezpečnosti 

6.4.1 Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci : 

Musí být splněny požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi podle zákona 

č.309/2006 Sb. 

Nařízení vlády č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, příloha č.1, 2, 3 a 5. 

K zajištění bezpečnosti práce při výstavbě a provozu je nutné dodržovat ustanovení zákoníku 

práce – zákon č. 262/2006 Sb.. Hlava I. – Předcházení ohrožení života a zdraví při práci § 101, 102. 

6.4.2 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

Obvod záboru, plochy pro zařízení staveniště budou dočasně oploceny, aby bylo zabráněno 

vstupu nepovolaných osob do jejich prostoru. 

Krátkodobé zábory mimo oplocený obvod hlavního staveniště budou v kontaktu s pěšími 

ohrazeny typovými přenosnými zábranami. 

6.4.3 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Během stavby musí být zachována dopravní obsluha dotčené oblasti, příjezd a přístup k přilehlým 

objektům a bezpečný průchod pro pěší. 

Po dobu výstavby musí být umožněn příjezd těžké techniky provozovatele sítě ke stávajícím 

vedení technického vybavení. 

6.4.4 Protipožární zabezpečení stavby 

Z hlediska požární ochrany musí být stavba a zařízení staveniště zajištěno ve smyslu ustanovení 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění vyhlášky MV č.246/2001 Sb. o požární 

prevenci a Sbírkou zákonů č.23/2008 Sb.o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

6.5 Jiná opatření 

6.5.1 Dopravní opatření během stavby 

V souvislosti s provozem staveniště a prováděním díla bude třeba zajistit přechodná dopravní 

opatření. Vyhotovení příslušných dopravně inženýrských opatření zajistí zhotovitel v dostatečném 

předstihu před zahájením stavby jako součást žádosti o vydání dopravně inženýrského rozhodnutí 

(rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací). 

 

 


