



Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci

sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město

IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885

VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ/ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 98 a § 99 ZZVZ doplnění zadávací dokumentace:

k dotazu č. 6:

V projektové dokumentaci, která je součástí ZD na VZ "211_Ve_Dostavba budovy F2 Technické univerzity v Liberci", není zpracována část "Zásady organizace výstavby (ZOV)" a "Plán organizace výstavby", postrádáme i základní situační koordinační výkresy. Po zevrubné obhlídce místa stavby jsme přesvědčení, že k objektu F2 není z žádné strany možné přistavit dostatečně velký autojeřáb, natož stacionární/věžový jeřáb, pro obsluhu stavebních prací a není umožněn příjezd nákladních vozidel pro vybouraný materiál a s návozem nového materiálu. Dokonce se domníváme, že za omezujících podmínek, které byly prezentovány na prohlídce stavby pro uchazeče v rámci ZŘ zástupcem zadavatele (koordinace s další plánovanou stavbou na sousedním objektu F1, omezení vjezdu vozidel do parteru za menzou, atd.) nelze danou stavební zakázku v daném místě úspěšně realizovat. Samozřejmě jsme mohli něco přehlédnout, a proto žádáme zadavatele a zpracovatele projektu, aby jako součást zadávací dokumentace doplnili projekt ZOV a POV s vyznačením přístupových cest pro nákladní automobily, s vyznačením prostor/ploch pro mezisklázky materiálů (ať vybouraných nebo nových) a s vyznačením příjezdu pro autojeřáby odpovídající velikosti a tonáže nebo pro montáž a umístění stacionárního jeřábu, který by obsloužil celou plochu střechy, kudy projektant uvažoval, že bude k objektu dopraveno lešení a další zásadní "myšlenky" projektanta, když navrhl tento rozsah a charakter stavebních úprav. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně náročnou demontáž původních konstrukcí a dodávku/výstavbu konstrukcí nových, dle našeho přesvědčení musí být projekt ZOV/POV a návrh základního umístění zařízení staveniště stavebního dodavatele povinnou součástí zadávací dokumentace včetně odpovídajících položek soupisu prací (neboť mimo jiné potvrdí, že navržené stavební práce jsou v daném místě a prostoru proveditelné a umožní všem účastníkům ZŘ podat porovnatelné nabídky) a tedy již předem odmítáme "obvyklou" odpověď projektantů typu "navrhne zhotovitel stavby dle vlastních potřeb". Je třeba se řídit zákonem o ZVZ a v něm uvedenými požadavky na úplnost a správnost obsahu ZD, porovnatelnost nabídek atd.

a dotazu č. 7

Součástí zadávací dokumentace není plán organizace výstavby. Žádáme Vás o doplnění plánu organizace výstavby nebo o popis dopravních cest, určení místa pro zařízení staveniště a místa pro stavební výtah.

sdělujeme odpověď:

Zadavatel akceptuje žádosti účastníků o doplnění zadávací dokumentace a doplňuje zadávací dokumentaci o Zásady organizace výstavby, viz přílohy.

Soupis prací se nemění (již obsahuje položku vertikální doprava).

Vzhledem k vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 4. 5. 2021 do 10:00 hodin**, tedy na celou původní délku.

V Liberci dne 1. 4. 2021

Za zadavatele: RNDr. Ivana Večeřová

Přílohy: Dostavba F2 ZOV - Koordinační situace
Dostavba F2 ZOV - Technická zpráva

