

Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci

sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město

IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885

Zastoupena: **doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., dr. h. c., rektor**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení:

Název veřejné zakázky: 133_MK_Fotovoltaická elektrárna „G“

Interní číslo veřejné zakázky: 23/9615/133

Vážení účastníci,

k dotazu č. 1:

Dobrý den,

V příloze č. 1 návrh smlouvy je v bodě III. Termín plnění bod 1. b, uvedeno následující: zpracování dokumentace provedení stavby podle objednatelem schváleného návrhu a zajištění stavebního povolení do 5 měsíců ode dne schválení návrhu

Zajištění pravomocného stavebního povolení do 5 měsíců ode dne schválení návrhu není možno smluvně nijak garantovat vzhledem ke skutečnosti, že průběh vydání stavebního povolení nelze ovlivnit ani urychlit. Tato věta by měla být spíše formulována jako zajištění podání žádosti o stavební povolení. Lze z naší strany ve smlouvě tento bod upravit?

sdělujeme odpověď:

Zadavatel z důvodu záruky řádného, včasného a bezvadného plnění předmětný bod nemůže výše uvedeným způsobem změnit.

Průběh řízení na příslušných úřadech má pravidla a lhůty, jimiž jsou dotčené orgány povinny se řídit a které jsou povinny dodržet. Zadavatel má za to, že stanovená lhůta pro plnění zakázky je dostatečná a reflektuje všechny možné problémy, které mohou při zajištění pravomocného stavebního povolení nastat.

V případě nemožnosti plnění ze strany dodavatele, které svým jednáním nezpůsobí ani je nebude moci předvídat, bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy upravujícími smluvní vztahy.

V Liberci dne 23. 1. 2024

za zadavatele Mgr. Marie Křelinová