

2400
09. 04. 2013

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. TUL-12/9400/007984

uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění
(dále jen „Obchodní zákoník“)

Smluvní strany:

Technická univerzita v Liberci

Se sídlem: Studentská 2/1402, Liberec 1, 461 17

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Liberec

Číslo účtu: 192731384/0300

Jednatel ve věcech smluvních: Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor

Jednatel ve věcech technických: Ing. Petr Šmakal, vedoucí technického úseku

Na straně jedné jako „Objednatel“

a

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Se sídlem: Olomouc - Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35

IČ: 136 42 464

DIČ: CZ 136 42 464

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
v oddíle C vložce 184

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu: 264847811/0100

Jednatel ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Uhýrek, jednatel

Jednatel ve věcech technických: Ing. *Martha Koudelka*

Na straně druhé jako „Zhotovitel“

jako subjekty práva České republiky, jež jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilí ke všem právům a právním úkonům, v souladu se svou jedinou a pravou vůlí níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo uzavřený dne 21. 8. 2012

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2012 (dále jen „SoD“) uzavřený u veřejné zakázky „**Výstavba budovy „G“** zadávané v rámci otevřeného řízení dle **§ 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném do 31. 3. 2012 (dále jen „ZVZ“)** na základě Oznámení o zakázce, které bylo uveřejněno v ISVZUS pod evidenčním číslem veřejné zakázky č. **212839**.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sjednán v souladu s pravidly ZVZ a také v souladu s podmínkami stanovenými v SoD a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí SoD.

II. Předmět díla

1. Předmětem Dodatku č. 2 jsou **dodatečné změny na stavební práce spočívající v realizaci teplovodu dle aktualizovaného realizačního projektu ze strany Atelieru 4, spol. s r.o.** (blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 28. 11. 2012).



TECHNICKÁ
UNIVERZITA
v LIBerci



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



2. Rozsah dodatečných stavebních prací je stanoven v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

III. Doba plnění

1. Termín pro provedení a dokončení dodatečných změn na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 2 **nemají** vliv na povinnost Zhotovitele dílo dle Smlouvy **ukončit** a **předat** v termínu stanoveném v článku III. bod 3.1. SoD.

IV. Cena za dílo

1. Cena díla za dodatečné změny na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 2, byla stanovena na základě jednotlivých požadavků Zadavatele dle nabídky Zhotovitele, jakožto dodavatele stavebních prací. Celková cena činí:

Cena bez DPH: 43.807,- Kč
(slovy: Čtyřicetřítisíc osm set sedm korun českých)

DPH ve výši 21%: 9.199,- Kč
(slovy: Devět tisíc jednodvadesát devět korun českých)

Cena včetně DPH ve výši: 53.006,- Kč
(slovy: Padesát třítisíc šest korun českých)

2. Cena díla (dodatečných změn na stavebních pracích) představuje součet jednotlivých oceněných položek uvedených v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží jeho dvojí vyhotovení.

2. S výjimkou změn uvedených v tomto Dodatku č. 2 zůstávají všechna ustanovení SoD v platnosti.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného tímto Dodatkem č. 2.

5. Na důkaz své jediné a pravé vůle připojují smluvní strany svůj podpis.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako neoddělitelná příloha:

1) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Liberci dne 4.4.2013

V Olomouci dne 9.4.2013

Za Zadavatele:

Technická univerzita v Liberci

Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs,
rektor



Za Zhotovitele:

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Ing. Jaroslav Onýšek
jednatel společnosti

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 662/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ136-12464



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ