

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

(dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ))

1. Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě (§ 85 odst. 2 písm. a) ZVZ)

Identifikační údaje zadavatele: Technická univerzita v Liberci
Sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
IČ: 467 47 885

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor

Název veřejné zakázky: **Použití systémových průchodek hydroizolace**

Předmět veřejné zakázky: Dodatečné stavební práce.

Cena sjednaná ve smlouvě: 212.976,- Kč bez DPH

2. Zvolený druh zadávacího řízení (§ 85 odst. 2 písm. b) ZVZ)

Jednací řízení bez uveřejnění

3. Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele (§ 85 odst. 2 písm. c) ZVZ):

Identifikační údaje vybraného uchazeče:
Obchodní firma: **Gemo Olomouc**
Sídlo: Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc - Lazce
Právní forma: spol. s r. o.
IČ: 13642464
DIČ: CZ13642464

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

V rámci jednání v jednacím řízení bez uveřejnění ze dne 18. 9. 2013 bylo dohodnuto, že zájemci nebude doručena písemná výzva k jednání a že nabídka zájemce je specifikovaná Soupisem požadavků zhotovitele na dodatečné změny na stavební práce. Strany dále konstatovaly, že nezbytnost a nepředvídatelnost předmětu veřejné zakázky vychází ze zjištění hydrogeologa, které je popsáno ve vyjádření ze dne 6. 1. 2013, kde je uvedeno, že na staveništi se nepředpokládáně vyskytla tlaková podzemní voda. Na základě tohoto zjištění zhotovitel konstatoval, že bez dalších technických opatření není schopen zajistit hydroizolační bezpečnost průchodů inženýrských sítí hydroizolací spodní stavby a v souladu s ustanovením § 551 zák. č. 513/1991 Sb., v platném znění, upozornil objednatele na nevhodnost řešení vycházející ze zadávací dokumentace stavby. Cena za provedení prací je místně obvyklá na základě vyjádření cenového dozoru zadavatele ze dne 10. 7. 2013. Obě strany s cenou souhlasí.

Veřejná zakázka nebude plněna pomocí subdodavatele.

4. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena (§ 85 odst. 2 písm. d) ZVZ):

Seznam posuzovaných nabídek:

Obchodní firma: **Gemo Olomouc**

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1

tel.: 420 485 351 111 | jmcno.primocni@tul.cz | www.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885



Sídlo: Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc - Lazce
Právní forma: spol. s r. o.
IČ: 13642464
DIČ: CZ13642464

Nabídková cena uchazeče: 212.976,- Kč bez DPH

5. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v ZŘ a odůvodnění jejich vyloučení (§ 85 odst. 2 písm. e) ZVZ):

Žádný uchazeč nebyl vyloučen.

6. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení (§ 85 odst. 2 písm. f) ZVZ):

Žádná nabídka nebyla vyloučena.

7. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita (§ 85 odst. 2 písm. g) ZVZ):

Bylo použito JŘbU dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

Jedná se o dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, a to za předpokladu, že

1. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby budou zadány témuž dodavateli,
2. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a
3. v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.


8. Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li ZŘ zrušeno (§ 85 odst. 1 písm. h) ZVZ):

Tato možnost využita nebyla.

Vypracoval: Ing. Radim Čížek

V Liberci dne 26. 11. 2013





Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor

