

5804
18. 07. 2013



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. TUL-12/9400/007984

uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění
(dále jen „Obchodní zákoník“)

Smluvní strany:

Technická univerzita v Liberci

Se sídlem: Studentská 2/1402, Liberec 1, 461 17

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Liberec

Číslo účtu: 247613001/0300

Jednatel ve věcech smluvních: Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor

Jednatel ve věcech technických: Ing. Petr Šmakal, vedoucí technického úseku

Na straně jedné jako „Objednatel“

a

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Se sídlem: Olomouc - Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35

IČ: 136 42 464

DIČ: CZ 136 42 464

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
v oddíle C vložce 184

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu: 264847811/0100

Jednatel ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Uhýrek, jednatel

Jednatel ve věcech technických: Ing. Jiří Holotík, jednatel

Na straně druhé jako „Zhotovitel“

jako subjekty práva České republiky, jež jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilí ke všem právům a právním úkonům, v souladu se svou jedinou a pravou vůlí níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento

Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 8. 2012

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2012 (dále jen „SoD“) uzavřené u veřejné zakázky „**Výstavba budovy „G“**“ zadávané v rámci otevřeného řízení dle **§ 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném do 31. 3. 2012 (dále jen „ZVZ“)** na základě Oznámení o zakázce, které bylo uveřejněno v ISVZUS pod evidenčním číslem veřejné zakázky č. **212839**.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sjednán v souladu s pravidly ZVZ a také v souladu s podmínkami stanovenými v SoD a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí SoD.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany si stanovily dílčí milníky stavební připravenosti objektu trafostanice v SoD. Hrubá stavba objektu trafostanice již byla realizována a byla zajištěna stavební připravenost pro instalaci kabelové přípojky VN a rozvaděče VN. Dále byla zajištěna stavební připravenost pro instalaci technologie trafostanice s výjimkou dodávky výplní otvorů a instalace svítidel (z důvodu možnosti poškození) a finální úpravy vnitřních povrchů.

2. Smluvní strany se dohodly, že na základě nutnosti úpravy zadávací dokumentace a posunutí termínu výběru dodavatele technologie trafostanice je nutné změnit splnění termínů stavební připravenosti stanovených v čl. III., bod 3.2. SoD.

Nové znění bodu 3.2 SoD je následující:

Zhotovitel stavby se zavazuje, že nejdéle do 90 dnů od podpisu smlouvy o dílo provede stavební část objektu trafostanice v takovém rozsahu, aby byla zajištěna stavební připravenost pro instalaci kabelové přípojky VN a rozvaděče VN (zajišťuje ČEZ Distribuce a.s.) Dále se zhotovitel zavazuje, že nejdéle do 30. 6. 2013 provede stavební část objektu trafostanice v takovém rozsahu, aby byla zajištěna stavební připravenost pro instalaci technologie trafostanice.

3. Posunutí milníků stavební připravenosti stanovených v čl. III., bodě 3.2. Smlouvy o dílo a stanovení nových termínů **nemají** vliv na povinnost Zhotovitele dílo dle Smlouvy **ukončit** a **předat** v termínu stanoveném v čl. III. bod 3.1. SoD.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 5 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží jeho dvojí vyhotovení.

2. S výjimkou změn uvedených v tomto Dodatku č. 5 zůstávají všechna ustanovení SoD v platnosti.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného tímto Dodatkem č. 5.

5. Na důkaz své jediné a pravé vůle připojují smluvní strany svůj podpis.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako neoddělitelná příloha:

1) Nové úplné znění Smlouvy o dílo.

V Liberci dne 19. 6. 2013

Za Zadavatele:

Technická univerzita v Liberci

Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs,
rektor




V Olomouci dne 21. 6. 2013

Za Zhotovitele:

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Ing. Jaromír Uhýřek
jednatel společnosti


GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Olomouc, Lazce
IČ: 250-2464, DIČ: CZ13602464