

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 5. 2016 mezi níže uvedenými smluvními stranami

Smluvní strany:

1. **Technická univerzita v Liberci**
Se sídlem v: Studentská 2, Liberec 1, 46117
IČ: 46747885
DIČ: CZ46747885
Zastoupená: Ing. Vladimír Stach, kvestor
Interní číslo smlouvy:
(dále jen jako „objednatel“)

a

2. **Název/Firma: Projektový Ateliér DAVID, s. r. o.**
Se sídlem: Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14
IČ: 27277577
DIČ: CZ27277577
Zastoupená: Ing. arch. Ladislav David, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB a. s.
Účet číslo: 198046732/0300
(dále jen jako „zhotovitel“)

mezi sebou uzavírají následující dodatek č. 1 (dále jen „**dodatek**“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 5. 2016 (dále jen „**smlouva**“):

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je požadavek zhotovitele na rozšíření předmětu smlouvy v následujícím rozsahu a specifikaci:

1. Zhotovení projektové dokumentace "Budova T TUL - transformační stanice 22/0,4kV, včetně přípojky NN pro budovu T"

Součástí je 6x paré společné projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro vydání územního souhlasu, v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, 2x PD na CD. Termín předání PD: do 20 dní od uzavření tohoto dodatku smlouvy.

Inženýrská činnost "Budova T TUL - transformační stanice 22/0,4kV"

- Součástí je projednání projektu s dotčenými orgány a ostatními účastníky řízení, 2x paré dokladová část, 2x dokladová část na CD.
- Součástí není podání PD na SÚ.
- Termín podání žádosti na dotčené orgány a další organizace: do 5 dní od schválení PD.
- Termín IČ se řídí platnou legislativou (a realitou) v oblasti projednání projektu s dotčenými orgány a ostatními účastníky řízení. Bude se také odvíjet od toho, která "stanoviska" dotčených orgánů a ostatních účastníků řízení bude SÚ vyžadovat.



Cena za vyhotovení výše uvedeného díla je 31.000,- Kč bez DPH. DPH činí 6.510,- Kč. Cena včetně DPH je 37.510,- Kč.

Zhotovitel a objednatel ujednávají, že výše uvedené činnosti budou provedeny nejdéle v těchto termínech:

- vypracování projektu do 20 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení zadání stavby, v případě nesplnění této lhůty má TUL právo od této smlouvy odstoupit,
- podání žádosti o stanovisko nebo vyjádření všem dotčeným orgánům a organizacím do 5 - ti pracovních dnů ode dne odsouhlasení projektu pro stavební povolení zadavatelem,
- úkony při výběru zhotovitele stavby – do dvou kalendářních dnů ode dne předložení každého požadavku objednatele,
- autorský dozor během realizace stavby průběžně během realizace stavby do doby převzetí stavby od zhotovitele stavby objednatelem,
- úkony po dokončení stavby, součinnost při předání a převzetí stavby od zhotovitele a při kolaudaci stavby: do okamžiku nabytí právní moci kolaudačního souhlasu.
- veškerá dokumentace v tištěné i elektronické podobě bude objednateli předána v souladu s termíny dle tohoto odstavce.

2.

Projektová dokumentace "Budova T TUL - demolice garáže"

- Součástí je: 6x paré PD bouracích prací, 2x PD na CD.
- Zahájení prací je možné ihned po obdržení závazné objednávky.
- Termín předání PD je společný se společnou PD pro územní a stavební řízení na akci "Budova T TUL - oprava a stavební úpravy" - tedy do 22.8.2016 - pokud bude závazná objednávka obdržena alespoň 5 dní před tímto termínem.

Inženýrská činnost "Budova T TUL - demolice garáže"

- Součástí je projednání projektu s dotčenými orgány a ostatními účastníky řízení, 2x paré dokladová část, 2x dokladová část na CD.
- Součástí není podání PD na SÚ.
- Termín podání žádosti na dotčené orgány a další organizace: do 5 dní od schválení PD.
- Termín IČ se řídí platnou legislativou (a dle skutkových okolností) v oblasti projednání projektu s dotčenými orgány a ostatními účastníky řízení. Bude se také odvíjet od toho, která "stanoviska" dotčených orgánů a ostatních účastníků řízení bude SÚ vyžadovat.

Cena za vyhotovení výše uvedeného díla je 21.800,- Kč bez DPH. DPH činí 4.578,- Kč. Cena včetně DPH je 26.378,- Kč.

Zhotovitel a objednatel ujednávají, že uvedené dílo bude provedeno nejdéle v těchto termínech:



- vypracování projektu pro odstranění stavby do 22.8.2016, v případě nesplnění této lhůty má TUL právo od smlouvy odstoupit,
- podání žádosti o stanovisko nebo vyjádření všem dotčeným orgánům a organizacím do 5 - ti pracovních dnů ode dne odsouhlasení projektu pro stavební povolení zadavatelem,
- úkony při výběru zhotovitele stavby – do dvou kalendářních dnů ode dne předložení každého požadavku objednatele,
- veškerá dokumentace v tištěné i elektronické podobě bude objednateli předána v souladu s termíny dle tohoto odstavce.

Ostatní ustanovení smlouvy se na výše uvedená díla vztahují bezvýjimečně, ledaže z povahy ustanovení (a konkrétních skutkových okolností) jednoznačně vyplývá, že jej nelze pro výše uvedená díla užít.



Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu smluvními stranami.

Razítko a podpis zhotovitele  Osoba jednající za zhotovitele V <u>UBC</u>, dne <u>22. 8. 16</u>	Razítko a podpis objednatele  osoba jednající za TUL V Liberci, dne <u>23-08-2016</u>
---	--



Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs
| rektor

č.j.: TUL-16/9100/025618

PLNÁ MOC

Já, prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, narozený 4. června 1960, bytem Jablonec nad Nisou, U Srnčího dolu 4, tímto

zplnomocňuji

jako rektor Technické univerzity v Liberci prorektora prof. Ing. Ondřeje Nováka, CSc., narozeného 11. prosince 1955, bytem Křižíkova 402/43, 460 07 Liberec 7, v době své nepřítomnosti od 15. srpna 2016 do 26. srpna 2016 k zastupování v plném rozsahu.

V Liberci dne 4. července 2016

.....
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, Zmocnitel



Prohlašuji, že výše uvedené zmocnění přijímám:

V Liberci dne 4. července 2016

.....
prof. Ing. Ondřej Novák, CSc., Zmocněnec

