

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 5. 2016 mezi níže uvedenými smluvními stranami

Smluvní strany:

1. **Technická univerzita v Liberci**
Se sídlem v: Studentská 2, Liberec 1, 46117
IČ: 46747885
DIČ: CZ46747885
Zastoupená: Ing. Vladimír Stach, kvestor
Interní číslo smlouvy:
(dále jen jako „objednatel“)

a

2. **Název/Firma: Projektový Ateliér DAVID, s. r. o.**
Se sídlem: Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14
IČ: 27277577
DIČ: CZ27277577
Zastoupená: Ing. arch. Ladislav David, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB a. s.
Účet číslo: 198046732/0300
(dále jen jako „zhotovitel“)

mezi sebou uzavírají následující dodatek č. 3 (dále jen „**dodatek**“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 5. 2016 (dále jen „**smlouva**“):

I. Předmět dodatku

Smluvní strany dohodly na změně znění čl. II „Doba plnění“ odst. 1, fáze čtvrtá a to z důvodu, že poslední vyjádření dotčeného orgánu k dokumentaci pro stavební povolení bylo vydáno až 20.12.2016 a dále z důvodu zapracování všech požadavků do projektové dokumentace.

čl. II „Doba plnění“ odst. 1, fáze čtvrtá nově zní takto:

Zhotovitel a objednatel ujednávají, že dílo dle ujednání čl. I smlouvy bude provedeno nejdéle v těchto termínech:

- fáze čtvrtá: vypracování projektu pro provádění stavby a výběr zhotovitele. Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 27.3.2017 rozpracovanou projektovou dokumentaci v elektronické podobě ke kontrole. Po kontrole a odsouhlasení objednatelem zhotovitel vypracuje finální verzi projektové dokumentace a to nejpozději do 14 dnů ode dne odsouhlasení kontrolovaných podkladů.





Čl. II.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve dvou rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu smluvními stranami.

Razítko a podpis zhotovitele  Osoba jednající za zhotovitele V Liberci, dne 22.3.2017	Razítko a podpis objednatele  osoba jednající za TUL V Liberci, dne 22.3.2017
---	--





Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	149597
ID verze:	1573326
Číslo verze:	3
Datum a čas zveřejnění:	29.03.2017 10:40:11
Zveřejňující subjekt:	Technická univerzita v Liberci (td7j9ft)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Technická univerzita v Liberci
IČO:	46747885
Datová schránka:	td7j9ft
Adresa:	Studentská 1402/2, 46001 Liberec, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Textové označení:	Zveřejnění dodatku ke smlouvě o dílo - Projektový Ateliér DAVID, s. r. o.
Datum uzavření:	23.08.2016
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	59 310,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	63 888,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	Projektový ateliér DAVID s.r.o.
IČO:	27277577
Datová schránka:	s7bu3tv
Adresa:	Liberec - Liberec 14, Ruprechtická 199, PSČ 460 14
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Smlouva o dílo - dodatek č.1.doc

58.5 kB, 30.08.2016 10:01:48

008c234878c343433c5d97feaf48e56c4c22935c752416107a96bfe63d06d7b4

Smlouva o dílo - Projektový ateliér DAVID s.r.o..doc

278 kB, 30.08.2016 10:01:48

da634d344486ab3e22506448895ae6872a7afc62cad14a95f966105d45f27837

Dodatek č.2_Projektový ateliér David_PD budova T.doc

66.5 kB, 12.12.2016 08:02:41

aed1290f84a9790cad82e7650ac54054c94a6a9e3449e363f5874e433db9e7d6

Dodatek č.3_Projektový ateliér David_PD budova T.doc

54 kB, 29.03.2017 10:41:08

89a423358a5605ee8ae62eed4cd940d125f913c770b6915228c8283ff8292574

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1573326>