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1. Rozsah a stav staveniště, předpokládané úpravy staveniště, oplocení, trvalé 
deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště  

Řešené objekty 
Stavební objekty 
SO 01.1 - Demolice  
SO 02 - Objekt  G 
Inženýrské objekty 
SO 01 - Příprava území (HTU a kácení) 
SO 03 - Komunikace a zpevněné plochy 
SO 04 - Venkovní úpravy (sadové úpravy a drobná architektura) 
SO 05 - Úpravy a doplňky stávajícího krytu 
SO 06 - Přípojky a přeložky kanalizace 
SO 06.1 - Kanalizace jednotná 
SO 06.2 - Kanalizace splašková 
SO 06.3 - Kanalizace dešťová 
SO 06.4 - Retenční nádrž 1 
SO 06.5 - Retenční nádrž 2 
SO 07 - Přípojka a přeložka vody 
SO 08 - Přípojka a přeložka teplovodu 
SO 09 - Zrušení parovodu 
SO 10 - Kabelové rozvody NN 
SO 11 - Kabelové rozvody slaboproudu 
SO 12 - Kabelové rozvody - venkovní osvětlení 
SO 12.1 - Kabelové rozvody VO objektu G 
SO 12.2 - Kabelové rozvody VO pahorku 
SO 13 - Přeložky elektro 
Provozní soubory 
PS 01 - Divadelní technika (podium v aule s proměnnou výškou, speciální osvětlení) 
PS 02 - Audiovizuální technika 
PS 03 - Technologie občerstvení 
 
Rozsah a stávající stav staveniště 
Dotčené pozemky mají čísla: 2860/2, 2860/3, 2861/3, 2863/1, 2863/2, 2863/3, 2863/4, 
2863/5, 2864, , 6028/2, 6028/3 a jsou ve vlastnictví Technické univerzity v Liberci.  
Pozemek pro novou budovu G Technické univerzity v Liberci je situován na východním konci 
jejího areálu u Husovy ulice. 
V územním plánu města Liberce je uveden jako plocha TUL. Plocha pro stavbu je vymezena: 
- ze západu budovami E3 a F3 Technické univerzity v Liberci 
- z jihu třídou Husova 
- ze severu obloukem Bendlovy ulice 
- z východu budova G zasahuje do svahu území Na Skřivánku, které bude v rámci 
připravované investice upraveno jako veřejný park 
V podzemí a při Husově třídě je nová budova omezena stávajícím krytem CO. 
 
Řešené území navazuje na stávající zástavbu a je v souladu s územním plánem města 
Liberce. Není součástí památkově chráněného území a nenacházejí se v něm památkově 
chráněné objekty. 
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V řešeném území se nenacházejí stálé vodoteče ani vodní plochy. Na dotčené pozemky se 
nevztahují žádné zvláštní zájmy ochrany krajiny a přírody ani ochranná pásma 
vodohospodářská. 
Pozemky nezasahují do ochranných pásem technické infrastruktury a dopravy ani 
ochranných pásem výrobních aktivit. Veškerá zastavěné plocha budovy leží na pozemcích 
určených pro stavební rozvoj Technické univerzity (viz Územní plán města Liberce z června 
2002). 
 
Dle IG průzkumu se zájmové oblasti nachází tento geologický profil: 

0-1,2m p.t. navážky a konstrukce stávajících zpevněných ploch 
1,2-1,5m p.t. žulové eluvium G3(C-F) 
1,5-3,2m p.t. zcela až silně zvětralá žula R5-R4 
3,2m p.t. a více žula různého stupně zvětrání R4-R2 

Konstrukce objektu je náročná a základové poměry jsou jednoduché . Při návrhu 
základových konstrukcí bude postupováno podle II. geotechnické kategorie ve smyslu ČSN 
EN 1997-1. Tabulková únosnost základové půdy R5-R2, Rdt= 600-1600 kPa. 
Vzhledem k charakteru území je možné očekávat do hloubky 1,5m p.t. nesoudržné zeminy s 
rozpojitelností 3.-4. třídy dle staré normy ČSN 73050 (třída I dle nové ČSN 73 6133). Vrstvy 
žuly různého stupně zvětralosti je možné zařadit do 5.-6. třídy dle staré normy ČSN 
73050(třída II dle nové ČSN 73 6133).. Nelze vyloučit výskyt balvanů s rozpojitelností 7. třídy 
dle staré normy ČSN 73050 (třída III dle nové ČSN 73 6133).  
 
předpokládané úpravy staveniště: 
V rámci objektu SO 01 příprava území a demolice bude provedena demolice několika 
stávajících objektů.  
V současnosti stojí na pozemku objekty sloužící provozu univerzity. Jedná se zejména o 
objekt 1.1.11- sklady, dílny, garáže Boční ulice. Tento objekt byl vybudován v roce 1963 a 
jeho stavebně technický stav je klasifikován jako průměrný s opotřebením vyplývajícím z 
nedostatečné údržby. V generelu univerzity určen ke zrušení. 
Během demolic nebudou u nejbližších chráněných objektů (budovy TUL  a obytné domy) 
překročeny limity hluku stanovené NV č.148/2006 Sb. pro chráněné venkovní prostory 
staveb. 
Budou realizována protiprašná opatření (kropení, zakrývání ložných ploch, atd…viz bod 5.) 
Dále budou pro výstavbu budovy G a úpravu veřejného parku odstraněny garáže, drobné 
stavby a oplocení na dotčených pozemcích.  
Kácení bude provedeno na základě vyhodnocení inventarizované zeleně/ dendrologického 
průzkumu. U stromů navržených k zachování se předpokládá především bezpečnostní řez, 
případně tvarovací řez s odlehčením koruny (jednostranné stromy nyní v zápoji) a odstranění 
suchých větví. 
Po dobu výstavby budou stromy navržené k zachování v blízkosti stavby chráněny před 
stavební činností dle ČSN 83 9061- ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních činnostech 
 
Hydrogeologické podmínky 
Dle IG průzkumu se zájmové území nenachází v oblasti nepříznivých vlivů podzemní vody. 
Podzemní voda je zde tvořena puklinovou vodou ve skalním masivu, která je závislá na 
srážkách. Bude nutné řádně odvodnit stavební jámu, kde by se mohla v době výstavby 
kumulovat puklinová voda. Ze stejného důvodů bude nutné kolem celého objektu položit 
drenážní systém, tento bude po dokončení stavby zrušen. 
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Vyčerpaná voda bude vypouštěna do kanalizace přes usazovací jímku.  
Návrh zajištění stability stěn hlubších výkopů než 1,2m zajistí dodavatel stavby, do hloubky 
1,2m je možné ponechat krátkodobé výkopy bez pažení. 
 
 
zábory 
Pro některé další časti stavby především přípojky inženýrských síti, úprava krytu a úpravy 
objektu koleje, komunikace  budou provedeny dočasné zábory veřejného prostranství na 
okolních Tyto zábory budou provedeny výhradně po dobu nezbytně nutnou pro realizaci 
daných částí stavby. 
Žádné další dílčí staveniště se v současné době neuvažují. 
 
Dopravní napojení území  
Přísun materiálu, strojů či jiných zařízeni při výstavbě bude probíhat po stávajících veřejných 
komunikacích 1., 2., 3. třídy a po místních komunikacích. Provádění stavebních uprav si 
nevyžádá vybudování nových dopravních tras. 
 
oplocení 
Staveniště bude oploceno a v noci osvětleno. 
Taktéž budou oploceny jednotlivé plochy zařízení staveniště (plochy A, B, C, mezideponie)  
 
trvalé deponie a mezideponie  
Skrytá ornice bude uložena v deponii na p.p.č. 2863/4 v k.ú. Liberec., tedy přímo na 
staveništi 
Mezideponii navrhujeme zřídit v jižní části staveniště.  
 
Předpokládá se výkop o kubatuře cca 24800m3, na zásypy bude využito cca 2700m3, zbytek 
(22100m3) bude odvezen na skládku zeminy. Tuto si zajistí zhotovitel dle místních podmínek 
s maximálním ohledem na provoz TUL a okolní zástavbu 
 
příjezdy a přístupy na staveniště  
Vlastni vjezd na stavební pozemek bude z ulice Boční, příp. Bendlovy ulice. 
 
Přepravní trasy 
zajistí si zhotovitel dle místních podmínek s maximálním ohledem na provoz TUL a okolní 
zástavbu. 
 
V průběhu stavby nesmí být místní komunikace pojížděny vozidly, jejichž celková hmotnost 
přesahuje mez povolenou místním dopravním značkám. 
Pro zajištění účinného a bezpečného zásahu jednotek PO musí být při realizaci zachován 
průjezd pro požární vozidla. Musí být zajištěna trvalá použitelnost a volný přístup k zařízením 
pro zásobování požární vodou – podzemním hydrantům – musí být situovány tak, aby při 
jejich použití byla zajištěna průjezdnost komunikace i při odstavení požárního vozidla. 
Označení hydrantů musí odpovídat požadavkům ČSN 73 0873. 
 
Při realizaci jednotlivých etap výstavby musí být zachována čistota komunikací, bezpečný 
průchod pro pěší a přístup k sousedním nemovitostem. 
Čistící zóna bude zřízena při výjezdu ze stavby a bude vybavena tlakovou myčkou. 
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2. Významné sítě technické infrastruktury                                                                            

Staveništěm procházejí podzemní  inženýrské sítě, které jsou napojeny na venkovní městské 
rozvody. 
V rámci realizace stavby, zejména přípojek inženýrských sítí a napojení na komunikační síť, 
budou dotčena ochranná pásma podzemních příp. nadzemních vedení veřejných 
inženýrských síti. Všechna ochranná pásma budou respektována a veškeré práce v 
ochranných pásmech budou prováděny dle požadavků a podmínek jednotlivých správců síti. 
 
Ochranná pásma zachovaných  sítí bude nutno při stavebních pracích respektovat. 
 
Ochranná pásma  
U energetických kabelových zemních vedení všech druhů 
od krajního kabelu: na každou  stranu     1 m 
kabely nad 110 kV,  pokud není stanoveno jinak     3 m 
 
Ochranné pásmo vnějšího vedení je vymezeno svislými rovinami, vedenými od krajních 
vodičů  a měřené kolmo na vedení,  vzdálenosti  činí : 
- u nízkého napětí        nechrání se 
- u napětí nad 1 kV do 35 kV (od krajního vodiče na každou stranu) 7 m 
- u napětí nad 35 kV do 110 kV                                                          12 m   - 
u napětí nad 110 kV do 220 kV                         15 m 
- u zděných transformoven od obezdění  nebo oplocení                min.  20 m 
 
Plynovody a přípojky do DN 200 mm                         4 m 
U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce  1 m na 
každou stranu od osy  vedení                              
 
Bezpečnostní pásma  
Parní a teplovodní potrubí       není sledováno 
Odpadní sítě trubní, odvodňovací a závlahové    nesledují se 
Vodovodní potrubí vč. průměru potrubí          min. 4 m 

3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště                             

Připojovací místa si dodavatel stavby dohodne se správci sítí.  
Elektřina:  
Na dohodnutý připojovací bod bude osazen staveništní elektroměr, a realizační firma si 
připojí svůj dočasný transformátor (pokud bude nutný) a provede napojení svého zařízení 
staveniště. S provozovatelem rozvodné sítě bude uzavřena smlouva o odběru elektrické 
energie pro potřeby stavby. Pokud bude dokončena trafostanice G, bude staveniště 
přepojeno na ni. 
Voda: 
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Na dohodnutý připojovací bod bude osazen staveništní vodoměr. S provozovatelem 
vodovodu bude uzavřena smlouva o odběru vody pro potřeby stavby. 
Kanalizace: 
Na staveništi bude po dobu výstavby instalována sanitární buňka, bod napojení na stávající 
kanalizaci si dodavatel dohodne se správcem kanalizační sítě. Eventuelně budou použita 
chemická WC (v „zálivech“ kolem pahorku, kde jsou navrženy plochy pro ZS.  
Než bude hotovy retenční nádrže bude třeba vodu odvedenou ze stavební jámy vypouštět do 
kanalizace.  
Telefon, fax, internet: 
Připojení na telefonní vedení nebude zřízeno, uvažuje se s používáním mobilních telefonů a 
bezdrátových sítí, případné přístupové body si zajistí dodavatel.  
 

4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob včetně
 nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Na oplocené staveniště nebudou mít přístup nepovolané osoby. Osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace nebudou na staveništi zaměstnány. Proto nebudou v tomto 
smyslu na staveništi provedeny žádné úpravy. Staveniště bude vyznačeno bezpečnostními 
značkami a ohrazeno neprůhledným plotem výšky 2,0m na samostatných sloupcích. 
Překopy chodníků budou přemostěny ohrazenými ocelovými můstky uzpůsobenými tak, aby 
se daly přejíždět vozíčky. 

5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů   

- Nepředpokládá se, že by při stavebních pracích na staveništi došlo k 
archeologickým nálezům nebo k nálezům kulturně cenných předmětů resp. detailů 
stavby, ale zahájení stavby bude nutné oznámit Archeologickému ústavu AV ČR. 

- Během stavby musí být umožněn přístup do stálého úkrytu civilní ochrany k 
zajištění provádění pravidelné údržby. 

- Nouzové výlezy a větrací šachty krytu CO, které se nalézají uvnitř staveniště, musí 
zůstat volné a musí být chráněny před poškozením.  

- Při provádění stavby budou použity takové technologie a postupy, aby nedošlo k 
narušení statiky a porušení funkčnosti stálého úkrytu civilní ochrany v těsné 
blízkosti plánované stavby. Při provádění základových prací nebude použito 
trhavin, a to vzhledem k nacházejícímu se stálému úkrytu civilní ochrany 
(štolového typu) pod anebo v těsné blízkosti plánované stavby. Během stavby 
bude statikem průběžně monitorován stav stálého úkrytu civilní ochrany a vzniklé 
poruchy budou neodkladně odstraněny. Při vzniku jakýchkoliv nenadálých jevů je 
nutná konzultace s majitelem úkrytu a HZS LK, oddělením ochrany a přípravy 
obyvatelstva. 

- Dodavatelskou dokumentaci (technologický předpis) pro provádění zemních prací 
zpracuje dodavatel a odsouhlasí ji s majitelem krytu CO 

- Před zahájením spodní stavby provede zhotovitel stavby pasportizaci krytu  
- Do doby stabilizace půdního krytu zajistí zhotovitel na ploše dotčené stavební 

činností účinná protierozní opatření. 
- V průběhu stavebních prací  může dojít k dočasnému zvýšenému množství TZL 

vlivem některých prací. Z tohoto důvodu budou přijata příslušná opatření vedoucí 
k minimalizaci šíření znečištění do okolního prostředí. Jedná se především o 
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instalaci ochranných plachet nebo sítí na fasádní lešení, doprava prašných 
materiálů bude v uzavřeném balení či pod krytem, zkrápění volných ploch, 
pravidelná údržba a očista vozidel (před výjezdem ze staveniště a při vjezdu na 
veřejné komunikace), důsledné vypínání spalovacích motorů mimo aktivní dobu 
provozu vozidla apod. Seznam činností bude upřesněn konkrétním dodavatelem 
stavby podle jím zvoleného technologického způsobu výstavby. 

- Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována nákladními automobily 
v řádu několika jednotek denně. Podstatný vliv stavebních prací na imisní situaci 
v okolí se nepředpokládá. Lze očekávat, že zvýšení celkové imisní zátěže okolí 
z důvodu stavební činnosti bude nízké, lokální a pouze dočasné. 

- Opatření proti prachu: během demoličních prací základových a zděných 
konstrukcí provádět kropení.  

- Minimálně týden před zahájením výkopových prací vyzve stavebník zástupce 
správce sítí k k vytýčení sítí v jejich správě 

- Při křížení případně souběhu s podzemní sítí budou dodrženy podmínky normy 
ČSN 736005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení“  

- Výkopové práce v prostoru ochranného pásma budou prováděny výhradně ručně 
- Pokud při výstavbě dojde k odkrytí kabelu, je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení 

proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetí osobou 
- Před záhozem sítí musí být stavebníkem přizván zástupce společnosti, v jejíž 

správě se síť nachází, který zápisem do stavebního deníku potvrdí souhlas se 
záhozem odkrytého vedení 

6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů   

Zařízení staveniště je situováno na pozemcích investora.  
Budou využity plochy pro budoucí parkoviště. Dle průběhu prací budou tyto plochy postupně 
uvolňovány, aby mohly být parkoviště dokončena.  
Stávající objekty (budova skladu, dílen, drobné garáže a kůlny) budou v první fázi (SO 01 
příprava území, demolice) odstraněny. Buňkoviště navrhujeme na ploša A, bude vybaveno 
20ti mobilními buňkami, z toho 1 sociální buňkou. ZS bude umístěno ve 2 patrech.  
Uvažuje se s nasazením 2ks věžových jeřábů, jejich pozice je patrna z výkresové 
dokumentace. Ustavení jeřábů je potřeba provádět pod odborným dozorem geologa a 
statika. Detailní návrh jeřábů bude součástí dodavatelské dokumentace. 
Pohybem břemene na jeřábu nesmí být ohrožena vymezená oblast nad ostatními prostory 
fakulty  a cizí pozemky. Za dodržování zodpovídá dodavatel stavby. 
Stavební výtahy navrhne dodavatel stavby dle svých zvyklostí, a tento návrh bude součástí 
dodavatelské dokumentace 

7. Stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení                                                                  

Z předešlého textu vyplývá, že objekt  ZS bude podle § 104 zákona č. 183/2006 podléhat 
ohlášení stavebnímu úřadu, což si zajistí zhotovitel díla, včetně dočasného dopravního 
značení. 
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8. Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 
309/2006 Sb. § 15 

Podmínky pro provádění stavby  z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovuje: 
- Nařízení vlády  č. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 „O bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“ stanoví 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění 

 
Nařízení vlády se vztahuje na právnické i fyzické osoby, které provádějí stavební činnost 
(dále jen zhotovitel stavebních prací) a jejich pracovníky. 
 
Zhotovitel prací musí v rámci své činnosti vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. 
Součástí dodávky je i návrh technologického nebo pracovního postupu, který musí být po 
dobu prací k dispozici na stavbě. V pracovním postupu musí být stanoveny požadavky na 
provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce. 
 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště 
(pracoviště), pokud nejsou přímo zakotveny ve „Smlouvě o dílo“. Zhotovitel stavebních prací 
je povinen seznámit ostatní zhotovitele s požadavky bezpečnosti práce, obsaženými v 
projektu stavby a návrhu technologického nebo pracovního postupu. 
 
Při stavebních pracích je dodavatel povinen seznámit pracovníky zhotovitele se zásadami 
bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je 
povinen zhotovitel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky 
stavební činnosti. 
 
V příloze 1 až 5 citovaného nařízení jsou uvedeny další požadavky na staveniště a bližší 
minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pří provozu a používání strojů a nářadí 
na staveništi. 
 
V příloze č. 1 jsou blíže specifikovány : 
I.   Požadavky na zajištění staveniště 
II.  Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
V příloze  č. 2 jsou blíže specifikovány : 
I.    Obecné požadavky na obsluhu strojů 
II.   Stroje pro zemní práce 
III.  Míchačky 
IV.  Betonárny 
V.   Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
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VI.  Čerpadla směsi a strojní omítačky 
VII.  Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
VIII. Mechanické lopaty 
IX.   Vibrátory 
X.    Beranidla a vibrační beranidla  - strojní 
XI.   Stavební elektrické vrátky 
XII.  Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
XIII. Stavební výtahy 
XIV. Společná  ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení prací 
XV.  Přeprava strojů 
 
V příloze č. 3 jsou blíže specifikovány : 
I.    Skladování a manipulace s materiálem 
II.    Příprava před zahájením zemních prací 
III.   Zajištění výkopových prací 
IV.  Provádění výkopových prací 
V.   Zajištění stability  stěn výkopů 
VI.  Svahování výkopů 
VII.  Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
VIII. Ruční přeprava  zemin 
IX. Betonářské práce a práce související – bednění, přeprava a ukládání betonové směsi, 
odbedňování, předpínání výztuže a práce železářské 
X.   Zednické práce 
XI.   Montážní práce 
XII.  Bourací práce 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
XV.  Malířské  a natěračské práce 
XVI.  Sklenářské práce 
XVII. Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení 
XVIII. Potápěčské práce 
XIX.   Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti 
XX.    Letecké práce  ve stavebnictví 
 
V příloze č. 4 jsou blíže specifikovány : 
Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 
V příloze č. 5 jsou blíže specifikovány : 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, pro jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 
 
Přístupové cesty budou uvolněny pro bezpečnou dopravu stavebních materiálů, dopravu a 
provoz stavebních strojů. Vypínání (odstavování) inženýrských sítí v provozu bude při 
realizaci stavebních prací dle dílčích dohod s provozem investora-majitele jednotlivých sítí. 
Pracovníci stavby (stavební a technologické části) budou vyškoleni o zvláštnostech a 
nebezpečí, vyplývajících z provozu investora-majitele jednotlivých sítí a dodavatelů. Všechna 
bezpečnostní opatření musí být projednána s bezpečnostními techniky a schválena 
příslušným vedoucím. 
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Na staveništi musí být důsledně dodržovány bezpečnostní předpisy na ochranu a provoz 
elektrických zařízení podle ČSN EN 50110-1 ed.2 – Obsluha a práce na elektrických 
zařízeních a příslušných přidružených norem. 
Hranice stavby bude označena tabulkami, vymezujícími staveniště.  Při přejímce staveniště 
upřesní a doplní bezpečnostní technici stavební firmy podmínky zabezpečení pracovníků 
před úrazem v souladu s platnou legislativou. 
 
Požární ochrana během provádění stavby 
Zhotovitelé jsou povinni zabezpečit objekty stavby a další zařízení stavby z hlediska požární 
ochrany dosud nepřevzatých objektů podle zákona č.133/85 Sb.  o požární ochraně ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. 
 
Před zahájením stavby musí dodavatel stavby vyřešit problematiku požární ochrany objektů 
zařízení staveniště, pokud bude zřízeno, (situování, konstrukce, proluky mezi objekty) podle 
platných ČSN 73 0802, ČSN 73 0833, ČSN 73 0845, ČSN 65 02 01 a norem navazujících. 
 
Během výstavby jsou zhotovitelé povinni dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření 
na jednotlivých pracovních úsecích, zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární 
nebezpečí (sváření, broušení a pod.). 
 
Zvýšenou pozornost je nutno věnovat skladování plynů (ČSN 07 8304), hořlavých látek                   
(ČSN 65 0201). Podle ČSN 33 2000-3, ČSN EN 600 79-14 ed.2, ČSN EN 600 79-10 a ČSN 
EN 62305-1 až 4 kontrolovat staveništní provizoria, otevřená ohniště a pracoviště s topeništi 
(rozehřívání asfaltu, koksáky, lokální topidla, sklady nehašeného vápna a pod.). 
 
Za požární bezpečnost v prostoru svých pracovišť odpovídají jednotliví dodavatelé, kteří jsou 
povinni dbát, aby jejich pracovníci dodržovali protipožární opatření ve smyslu výše 
citovaného zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci. 
Na jednotlivých pracovištích budou určeni  pracovníci, kteří budou dohlížet na dodržování 
vydaných požárních řádů a provádět případný první požární zásah. Za vybavení pracoviště  
prostředky požární techniky  odpovídají jednotlivé zhotovitelské organizace v rozsahu své 
působnosti. 
 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 z. č. 309/2006 Sb.  
V §15 odst. (1), bodu  a) se uvádí, že v případě, kdy je celková předpokládaná doba trvání 
stavebních prací a činností delší než 30 pracovních dnů a bude na nich pracovat současně  
více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, je zadavatel stavby povinen : 
- doručit oznámení o zahájení stavebních prací oblastnímu inspektorátu práce  nejpozději do 
8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Dojde-li k podstatným změnám údajů 
obsažených v oznámení, je zadavatel  stavby povinen  provést bez zbytečného odkladu jeho 
aktualizaci. Oznámení o zahájení prací musí být vyvěšeno u vstupu na staveniště po celou 
dobu provádění stavby. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem 
např. tabulí umístěnou  na staveništi nebo stavbě. 
-  zajistit, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany  
zdraví při práci na staveništi, který bude vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. Plán musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám 
během realizace  stavby. 
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9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě                                                  

 Podle platné legislativy je zhotovitel stavby povinen zabývat se při provádění stavebních 
prací ochranou životního prostředí.  
Při provádění stavebních prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní 
prostředí a to zejména : 
- nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 
- exhalace z rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 
- znečišťování odpadní vodou a povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména z lokalit 
  výskytu olejů a ropných produktů 
- znečišťování komunikací 
- zvýšení prašnosti vyvolané stavební činností 
Přepravní plány vozidel musí být zpracovány tak, aby byly omezovány počty jízd nákladní 
dopravy a aby se vyloučily jízdy bez zpětného vytížení. 
Uložení sypkého materiálu na nákladních vozidlech musí být nejvýše 100 mm pod hranou 
postranice nákladního prostoru. Při výjezdu ze staveniště musí být vozidla  řádně očištěna. 
Pokud dojde ke znečištění  veřejné komunikace, je dodavatel povinen toto znečištění 
neprodleně odstranit. 
Staveniště musí být udržováno v maximální čistotě. 
 
Ochrana proti hluku 
Práce, při kterých bude využito strojů s hlučností nad 60 dB, budou realizovány v čase, který 
si zhotovitel prací dohodne s příslušnou hygienickou správou. 
 
Ochrana zachované zeleně v průběhu výstavby 
 
Při výkopových pracích není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad nebo stavební 
materiál na hromady ke stromům, ani zasypávat kmeny stromů. 
 
Dřeviny dotčené stavbou budou chráněny před negativním vlivem stavební činnosti podle 
ČSN 83 9061-Technologie vegetačních úprav v krajině-ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích, tj. nejmenší vzdálenost výkopu od paty kmenů 
stávajících dřevin na pozemcích dotčených stavbou bude 2,5 m; v kořenovém prostoru 
předmětných dřevin budou výkopové práce hloubeny ručně, nebudou přetínány kořeny o 
průměru větším než 2 cm, kořeny o průměru menším než 2 cm budou ostře přetnuty a místa 
řezu budou zahlazena. 
Strom zachovaný na staveništi se musí chránit před mechanickým poškozením (pohmoždění 
kůry kmene, větví a kořenů, poškození koruny). Je nutné chránit celou kořenovou zónu 
stromu, což je plocha půdy pod korunou stromu (ohraničená okapovou linií stromu). Jestliže 
není možno tuto ochranu zajistit, je třeba kmen obednit alespoň do výšky 2 m. Ochrana musí 
být připevněna bez poškození stromu a vůči kmenu musí být vypolštářována. Ohrožené 
větve se musí vyvázat nahoru.  
Jestliže dojde při stavebních úpravách nebo výkopových pracích k poškození zachovaných 
stromů nebo jejich kořenů, je zhotovitel stavebních prací povinen zajistit okamžité odborné 
ošetření. 
 
Nakládání s odpady 
Při realizaci stavby bude dodržován zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. S 
odpadem bude nakládáno v hierarchii dle uvedeného zákona : 
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- recyklovatelný odpad půjde na recyklaci 
- spalitelný ke spálení 
- nespalitelný na povolenou skládku 
Využitelné části vykáceného lesního porostu budou předány na další zpracování, zbytek se 
odveze na spalovnu komunálního odpadu. 
Odpady budou zařazeny podle katalogu odpadů – vyhlášky č.381/2001 Sb. a dle  vyhlášky 
MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Doklady o 
uložení materiálu na příslušnou skládku, o evidenci a  o zneškodnění odpadů zhotovitel 
stavby uchová a předá  investorovi při kolaudaci stavby. 
Stavební suť a vykopaná zemina  budou  vlastnictvím dodavatele stavby, který zajistí jejich 
uložení na kontrolovanou skládku a při kolaudaci předloží objednateli doklady o skládkování. 
Předpokládá se nekontaminovaný odpad.  
 
Případný kontaminovaný odpad, event. nebezpečný odpad bude zlikvidován odbornou firmou 
(např. .A.S.A, Liberec) a o likvidaci bude vystaven doklad.  
Komunální odpad budou pracovníci stavby ukládat do připravených nádob a jejich pravidelný 
odvoz bude dokladován. 
  

10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů  

Zahájení stavby 07/2012 
Dokončení stavby 03/2014 
Dokončení montáže technologie 03/2014 
Kolaudace stavby vč. technologie 03/2014 
Celková doba výstavby cca 20 měsíců. Termín výstavby upřesní investor stavby.   
 
Termíny budou upřesněny ve spolupráci s objednatelem po výběru zhotovitele. 
 
Veškeré stavební práce budou prováděny dodavatelsky. Generální dodavatel bude oznámen 
příslušným orgánům státní správy po ukončení výběrového řízení na dodavatele předmětné 
stavby. Po jeho vybrání bude stanoven koordinátor 
 
Zhotovitel bude dokumentaci ZOV aktualizovat dle svých realizačních podmínek a v případě 
odchylky od ZOV v DSP je povinen toto projednat s dotčenými orgány a investorem. 


