REKAPITULACE NAKLADU - BUDOVA C
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Kod: TETULZAT17rev3

ZMENOVY LIST STAVBY

Stavba: SNIZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI - ZMENOVY LIST BUDOVA C

JKSO:
Misto:

Objednatel:

Zhotovitel:
SPIDERS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

CC-CzZ:
Datum:

IC:
DIC:
IC:
DIC:
IC:
DIC:
1¢:

DIC:

27.9.2017

27290581
Cz 272 90 581

Néklady z rozpoct 203 401,60
Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 203 401,60
DPH zakladni 21,00% ze 42714,34
snizena 15,00% ze
Cena s DPH v CZK 246 115,94
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko J Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel %///
: @
ERS spiders, s.r.0.
L STAVEBNI PRACE
W' \esec 344, 463 12 Liberec XX\:
g 150: 272 90 58
-E#fag?%%%@ssg%%rssro.cz DIC: CZ27280561
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Kod: TETULZAT17rev3
Stavba: SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI - ZMENOVY LIST BUDOVA C
Misto: Datum:. #H
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: SPIDERS s.r.o. Zpracovatel:
Kod Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
1) Naklady z rozpoct 203 401,60 246 115,94
ZATETUL | |OBJEKT KOLEJi | TUL V LIBERCI - VESEC BLOK
CINV C - INVESTICNi NAKLADY 166:711,40 R
ZATETUL | |OBJEKT KOLEJi | TUL V LIBERCI - VESEC BLOK
CNEI C - NEINVESTICNi NAKLADY 723000 Nt
2) Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00 0,00
Ostatni naklady
Vypln vlastni
Vypln vlastni
Vypli vlastni

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 203 401,60 246 115,94
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KRYCI LIST ROZPOCTU

SNIZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI - ZMENOVY LIST BUDOVA C

Stavba:
Objekt: ZMENOVY LIST - OBJEKT KOLEJi | TUL V LIBERCI - VESEC BLOK C -
INVFSTICNI NAKI ADY

JKSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 27.09.2017
Objednatel: IC:

DIC:
Zhotovitel: IC: 27290581

SPIDERS s.r.o. DIC: Cz 272 90 581

Projektant: I¢:

DIC:
Zpracovatel: IC:

DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 166 111,60
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 166 111,60
DPH zékladni 21,00% ze #REF! 34 883,44

snizena 15,00% ze #REF!

Cena s DPH v CZK 200 995,04
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Strana 4z 11




REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI - ZMENOVY LIST BUDOVA C
ZMENOVY LIST - OBJEKT KOLEJi | TUL V LIBERCI - VESEC BLOK C -

Ohjelt: INVESTIENT NAKLADY
Misto:

Objednatel:

Zhotovitel: SPIDERS s.r.o.

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace
6 - Upravy povrchi, podlahy a osazovani vyplni
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani
998 - Presun hmot
PSV - Prace a dodavky PSV
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady
VP - Viceprace

2) Ostatni naklady

Zarizeni stavenisté
Projektové prace
Uzemni vlivy
Provozni vlivy

Jiné VRN
Kompletacni ¢innost

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 5z 11

Datum: 27.09.2017

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

166 111,60

165 761,60
6 231,60

142 480,00
15 400,00

1 650,00

350,00
350,00
0,00

0,00

166 111,60



ROZPOCET

Stavba: SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI - ZMENOVY LIST BUDOVA C
Objekt: ZMENOVY LIST - OBJEKT KOLEJi | TUL V LIBERCI - VESEC BLOK C -
INVESTICNI NAKLADY
Misto: Datum: 27.09.2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: SPIDERS s.r.o. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoétu 166 111,60
HSV - Prace a dodavky HSV 165 761,60
1 - Zemni prace 6 231,60
1| N [132201101 rilouben ryh & do 600 mim v horming tF. 3 m3 7,200 566,00 4075,20
objemu do 100 m3
2 | N |162701105 Yadproms premistenlda 10000 m3 7,200 220,00 1584,00
vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 aZ 4
3 | N |174101101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd m3 7,200 79,50 572,40
sypaninou se zhutnénim
6 - Upravy povrchd, podlahy a osazovani vyplni 142 480,00
4| N [713131141 imonaAEplAce Spelngesien szaldad) m2 560,000 220,00 123 200,00
celoplosné rohozi, pas(, dilcl, desek
Y t; Sedy idni, tl. 30
5 | N |28376240 ;x; andGveRy polystiven Sedy fasddnl, o.30 | 340,000 42,00 14 280,00
6 | N |28376240.1 i andovany polystyren Sedy fasddnl, tl.20° | 120,000 30,00 3 600,00
di 7 pol 70 idni, tl.
7 | N |28375929 e pelsrem /0 £ ashadnl, W0 100,000 14,00 1 400,00
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 15 400,00
8 | 41 (999110240 MontaZ a dodavka Etyfkomorové budky z ks -3,000 2 200,00 -6 600,00
extrudovaného polystyrénu pro rorysy, ozn. BO1
MontaZ a dodavka neprilezné $t&rbinové budky
9 | 42 |1999110242.1 z extrudovaného po[ystyrenu pro ron’lse, ozn. ks -11,000 2 200,00 -24 200,00
R0O2
MontaZ a dodavka nepriilezné §térbinové velka
10 | 43 1999110244 budky z extrudovaného polystyrenu pro roryse, ks -1,000 2 200,00 -2 200,00
ozn. BO3
Montaz a dodavka Etyrkomorové budky z
11| N 999110240 extrudovaného polystyrenu pro rorysy, ozn. B01 ks 000 % 20600 5500,00
MontaZ a dodavka nepriilezné §t&rbinové budky
EZ N 1999110244 z extrudovaného polystyrenu pro netopyry ks 18,000 2 200,00 39 600,00
|
998 - Pfesun hmot 1 650,00
t3 ‘ N 1998011003 PFesun hmot pro budovy zdéné v do 24 m ] t 1 3,000’ 550,00 1 650,00
PSV - Prace a dodavky PSV 350,00
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 350,00
Vedlejsi néklady spojené s realizaci stavby
14| N |011100100 (zejména zafizeni stavenisté, lokalita a provoz kpl 1,000 350,00 350,00
v objektu)
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PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VP - Viceprace 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI - ZMENOVY LIST BUDOVA C
Objekt: ZMENOVY LIST - OBJEKT KOLEJI | TUL V LIBERCI - VESEC BLOK C -
NFINVFSTICNI NAKI ADY

JKSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 27.09.2017
Objednatel: I¢:

DIC:
Zhotovitel: IC: 27290581

SPIDERS s.r.o. DIC: Cz 272 90 581

Projektant: IC:

DIC:
Zpracovatel: IC:

DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 37 290,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 37 290,00
DPH zakladni 21,00% ze #REF! 7 830,90

snizena 15,00% ze #REF!

Cena s DPH v CZK 45 120,90
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko J Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: SNIZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI - ZMENOVY LIST BUDOVA C
ZMENOVY LIST - OBJEKT KOLEJi | TUL V LIBERCI - VESEC BLOK C -

Objele: NEINVESTIENI NAKLADY
Misto:
Objednatel:
Zhotovitel: SPIDERS s.r.o.
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani
997 - Presun suté
998 - Presun hmot
PSV - Prace a dodavky PSV
764 - Konstrukce klempiFské
783 - Dokoncovaci prace - natéry
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady
VP - Viceprace

2) Ostatni naklady

Zarizeni stavenisté
Projektové prace
Uzemnf vlivy
Provozni vlivy

Jiné VRN
Kompletacni ¢innost

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Datum: 27.09.2017

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

37 290,00

55 250,00
53 388,00

1 007,00
855,00

-17 960,00

-27 110,00
9 000,00

150,00
0,00

0,00

37 290,00



ROZPOCET

Stavba: SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI - ZMENOVY LIST BUDOVA C
Objekt: ZMENOVY LIST - OBJEKT KOLEJi | TUL V LIBERCI - VESEC BLOK C -
) NEINVESTICNi NAKLADY
Misto: Datum: 27.09.2017
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: SPIDERS s.r.o. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoétu 37 290,00
HSV - Prace a dodévky HSV 55 250,00
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 53 388,00
1N drat ALmgSi pr. 8 m 108,000 330,00 35 640,00
2| N drat FeZn pr. 10 m 18,000 310,00 5 580,00
3N péska FezZn m 144,000 72,00 10 368,00
4 | N podlozka pod kameru a drzak internetu ks 5,000 360,00 1 800,00
997 - Presun suté 1 007,00

VnitrostaveniStni doprava suti a vybouranych

5 | N (997013217 hmot pro budovy v do 24 m rugné t 1,900 150,00 285,00
Piplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na
g | N 9910 skladku za kazdy dal&i km nad 1 km ' L 0,00 38,00
7 | N 997013501 Odvgz su:1t1 na skladku a vybvour’anych hmot nebo . 1,900 140,00 266,00
meziskladku do 1 km se sloZenim
Poplatek za ulozeni stavebniho smésného
8 | N [997013831 odpadu na skladce (skladkovn) t 1,900 220,00 418,00
998 - Presun hmot 855,00
L‘) ‘ N ~998011003 Presun hmot pro budovy zdéné v do 24 m l t l 1,900' 450,00 855,00
PSV - Prace a dodavky PSV -17 960,00
764 - Konstrukce klempiFské -27 110,00
Oplechovani hornich ploch a atik bez rohti z
10 | 30 |764214609 elox Pz plechu mechanicky kotvené r§ 790 mm m -180,000 500,00 -90 000,00
vC. priponky r§ 700mm, ozn. K12
Oplechovéni hornich ploch a atik elox Pozink tl.
11| N |764214603 0,55 mm r3. 250 mm a podkladni plech elox m 180,000 350,00 63 000,00
pozink tl. 0,8 mm r3. 250 mm
Presun hmot tonazni pro konstrukce klempiFské
12 | 37 |998764103 v objektech v do 24 m t -0,200 550,00 -110,00
783 - Dokoncovaci préace - natéry 9 000,00
13 | N |783710020 natér OSB desek u atiky m 180,000 50,00 9 000,00
VRN - Vedlejsi rozpoctové néaklady 150,00
Vedlejsi naklady spojené s realizaci stavby
14| N 1011100100 (zejména zafizeni staveniité, lokalita a provoz kpl 1,000 150,00 150,00
v objektu)
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Typ Kod

Popis

MJ

MnoZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

VP - Viceprace 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
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